

**Министерство науки и высшего образования РФ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

---

Направление подготовки/специальность: 38.03.02 Менеджмент

Наименование образовательной программы: Логистика и управление закупками

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очно-заочная

**Рабочая программа дисциплины**  
**ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Блок:</b>                                     | <b>Блок 1 «Дисциплины (модули)»</b> |
| <b>Часть образовательной программы:</b>          | Обязательная                        |
| <b>№ дисциплины по учебному плану:</b>           | Б1.О.01.07                          |
| <b>Трудоемкость в зачетных единицах:</b>         | 1 семестр - 3;                      |
| <b>Часов (всего) по учебному плану:</b>          | 108 часов                           |
| <b>Лекции</b>                                    | 1 семестр - 8 часов;                |
| <b>Практические занятия</b>                      | 1 семестр - 6 часов;                |
| <b>Лабораторные работы</b>                       | не предусмотрено учебным планом     |
| <b>Консультации</b>                              | 1 семестр - 2 часа;                 |
| <b>Самостоятельная работа</b>                    | 1 семестр - 90,8 часа;              |
| <b>в том числе на КП/КР</b>                      | не предусмотрено учебным планом     |
| <b>Иная контактная работа</b>                    | 1 семестр - 0,9 часа;               |
| <b>включая:</b><br>Тестирование<br>Решение задач |                                     |
| <b>Промежуточная аттестация:</b>                 |                                     |
| <b>Зачет</b>                                     | 1 семестр - 0,3 часа;               |

**Москва 2025**

**ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:**

Преподаватель

---

|                                                                                   |                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» |                                |
|                                                                                   | Сведения о владельце ЦЭП МЭИ                       |                                |
|                                                                                   | Владелец                                           | Воронкина А.А.                 |
|                                                                                   | Идентификатор                                      | Rf4a3e30e-VoronkinaAA-70390e09 |

А.А. Воронкина

---

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель  
образовательной программы

---

|                                                                                   |                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» |                                |
|                                                                                   | Сведения о владельце ЦЭП МЭИ                       |                                |
|                                                                                   | Владелец                                           | Знаменская М.А.                |
|                                                                                   | Идентификатор                                      | RQedb956b-ZnamenskayaMA-72cea9 |

М.А.  
Знаменская

---

Заведующий выпускающей  
кафедрой

---

|                                                                                   |                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» |                               |
|                                                                                   | Сведения о владельце ЦЭП МЭИ                       |                               |
|                                                                                   | Владелец                                           | Кетоева Н.Л.                  |
|                                                                                   | Идентификатор                                      | R56dba1ba-KetoyevaNL-5403d8c5 |

Н.Л. Кетоева

---

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель освоения дисциплины:** научить планировать проектную деятельность, применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений, строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели, организовывать деятельность команды.

### Задачи дисциплины

- подготовка к планированию деятельности организации и подразделений;
- анализ основных стадий и вех создания проекта, проблем, возникающих на этапах его разработки, изучение концепций жизненного цикла проекта;
- подготовка к оценке эффективности проектов;
- изучение основных видов, способов, методов прогнозирования и планирования в проектной деятельности;
- формирование навыков самоменеджмента, анализа личной эффективности, умений формирования мотивации к рациональной деятельности на основе принципов современного тайм-менеджмента.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

| Код и наименование компетенции                                                                                                                                                  | Код и наименование индикатора достижения компетенции                                                                                                    | Запланированные результаты обучения                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | ИД-1 <sub>УК-2</sub> Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение                                    | знать:<br>- основные стадии и вехи создания проекта, этапы его разработки.                                                                                                                                                                         |
| УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | ИД-2 <sub>УК-2</sub> Выбирает наиболее эффективный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения | уметь:<br>- повышать личную эффективность, развивать возможности собственных ресурсов на основе способов рационального планирования времени и управлять собственными ресурсами с точки зрения повышения их качества и оптимальности их применения. |
| УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни                                | ИД-1 <sub>УК-6</sub> Эффективно планирует собственное время                                                                                             | уметь:<br>- разрабатывать планы деятельности на основе календарных моделей.                                                                                                                                                                        |
| УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и                                                                                                                           | ИД-2 <sub>УК-6</sub> Планирует траекторию своего профессионального развития                                                                             | знать:<br>- нормативно-правовую базу документов, регламентирующих                                                                                                                                                                                  |

| <b>Код и наименование компетенции</b>                                                      | <b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b> | <b>Запланированные результаты обучения</b>                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | и предпринимает шаги по ее реализации                       | стандарты проектной деятельности и плановых документов, регулирующих реализацию проектов. |

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО**

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Логистика и управление закупками (далее – ОПОП), направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Базируется на уровне среднего общего образования.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

| №<br>п/п | Разделы/темы<br>дисциплины/формы<br>промежуточной<br>аттестации          | Всего часов<br>на раздел | Семестр | Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы |     |    |              |     |      |      |      |                      |                                                     | Содержание самостоятельной работы/<br>методические указания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|-----|------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                          |                          |         | Контактная работа                                                    |     |    |              |     |      |      | СР   |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                          |                          |         | Лек                                                                  | Лаб | Пр | Консультация |     | ИКР  |      | ПА   | Работа в<br>семестре | Подготовка к<br>аттестации<br>/контроль             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| КПР      | ГК                                                                       | ИККП                     | ТК      |                                                                      |     |    |              |     |      |      |      |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2                                                                        | 3                        | 4       | 5                                                                    | 6   | 7  | 8            | 9   | 10   | 11   | 12   | 13                   | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | Основы проектного<br>управления                                          | 32.70                    | 1       | 2                                                                    | -   | 2  | -            | 0.6 | -    | 0.30 | -    | 27.8                 | -                                                   | <u><b>Подготовка к текущему контролю:</b></u> Поиск<br>ответов на контрольные работы по<br>литературным источникам и материалом<br>занятий<br><u><b>Самостоятельное изучение<br/>теоретического материала:</b></u> Изучение<br>основных законов и принципов проектной<br>деятельности<br><u><b>Изучение материалов литературных<br/>источников:</b></u><br>[2], стр. 45-75<br>[3], стр. 97-111<br>[4], стр. 134-187<br>[5], стр. 23-56 |
| 1.1      | Субъекты и объекты<br>управления<br>проектами                            | 17.45                    |         | 1                                                                    | -   | 1  | -            | 0.3 | -    | 0.15 | -    | 15                   | -                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2      | Жизненный цикл<br>проектов                                               | 15.25                    |         | 1                                                                    | -   | 1  | -            | 0.3 | -    | 0.15 | -    | 12.8                 | -                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2        | Моделирование<br>проектной<br>деятельности и<br>планирование<br>проектов | 29.10                    |         | 3                                                                    | -   | 2  | -            | 0.8 | -    | 0.30 | -    | 23                   | -                                                   | <u><b>Подготовка к текущему контролю:</b></u> Поиск<br>ответов на контрольные работы по<br>литературным источникам и материалом<br>занятий<br><u><b>Самостоятельное изучение<br/>теоретического материала:</b></u> Изучение<br>методов моделирования работ в рамках<br>оперативных мероприятий управления<br>проектами<br><u><b>Изучение материалов литературных<br/>источников:</b></u><br>[1], стр. 234-265<br>[5], стр. 67-78       |
| 2.1      | Планирование<br>проекта                                                  | 12.55                    |         | 2                                                                    | -   | 1  | -            | 0.4 | -    | 0.15 | -    | 9                    | -                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2      | Организационно-<br>технологические<br>модели проектной<br>деятельности   | 16.55                    |         | 1                                                                    | -   | 1  | -            | 0.4 | -    | 0.15 | -    | 14                   | -                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3        | Система                                                                  | 28.20                    | 3       | -                                                                    | 2   | -  | 0.6          | -   | 0.30 | -    | 22.3 | -                    | <u><b>Подготовка к текущему контролю:</b></u> Поиск |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                  |        |   |   |   |     |      |     |      |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|-----|------|-----|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | сертификации<br>квалификации<br>менеджеров и тайм-<br>менеджмент |        |   |   |   |     |      |     |      |     |      | ответов на контрольные работы по<br>литературным источникам и материалом<br>занятий |                                                                                                                                                                                           |
| 3.1 | Сертификация<br>управляющих<br>проектами                         | 13.75  | 2 | - | 1 | -   | 0.3  | -   | 0.15 | -   | 10.3 | -                                                                                   | <u><b>Самостоятельное изучение<br/>теоретического материала:</b></u> Изучение<br>основ профессионального роста проектного<br>менеджмента и обеспечения качества<br>проектной деятельности |
| 3.2 | Тайм-менеджмент                                                  | 14.45  | 1 | - | 1 | -   | 0.3  | -   | 0.15 | -   | 12   | -                                                                                   | <u><b>Изучение материалов литературных<br/>источников:</b></u><br>[5], стр. 234-255                                                                                                       |
|     | Зачет                                                            | 18.0   | - | - | - | -   | -    | -   | -    | 0.3 | -    | 17.7                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|     | Всего за семестр                                                 | 108.00 | 8 | - | 6 | -   | 2.0  | -   | 0.90 | 0.3 | 73.1 | 17.7                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|     | Итого за семестр                                                 | 108.00 | 8 | - | 6 | 2.0 | 0.90 | 0.3 | 90.8 |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |

**Примечание:** Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПП – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

## 3.2 Краткое содержание разделов

### 1. Основы проектного управления

#### 1.1. Субъекты и объекты управления проектами

Структура проектной деятельности, её содержание и особенности. Система организации проектной деятельности, её основные элементы. Нормативно-правовая база проектной деятельности. Понятия программы и портфеля проектов, критерии их формирования. Заинтересованные стороны проекта. Организационная структура проекта. Руководство и лидерство. Вовлеченность и мотивация. Самоконтроль. Эффективность. Проект, программа, портфель. Проектно-ориентированная организация. Системы, продукты, технологии. Критерии успешности проекта. Структуры проекта. Фазы, вехи и жизненный цикл проекта. Окружение проекта и деловая активность организации.

#### 1.2. Жизненный цикл проектов

Концепции жизненного цикла проектов. Организация проектов. Этапы создания проекта. Анализ идеи, разработка проектного задания. Создание конечного продукта проекта. Отслеживание продвижения проекта. Решение возникающих проблем. Информирование участников о ходе проекта. Управление вносимыми в план изменениями. Промежуточные отчеты о состоянии разработки. Оформление проекта. Конечный продукт проекта.

### 2. Моделирование проектной деятельности и планирование проектов

#### 2.1. Планирование проекта

Понятие операций и значение операций. Классификация ресурсов. Планирование и управление ресурсами. Планирование человеческих ресурсов. Набор команды проекта. Виды и методы планирования. Задачи структурированного внимания и горизонты планирования. Управление коммуникациями проекта. Управление рисками проекта. Управление временем в проекте.

#### 2.2. Организационно-технологические модели проектной деятельности

Линейные модели. Графические модели (дерева целей, сети). Матричные модели. Оптимизация параметров моделей. Практикум по сетевому моделированию.

### 3. Система сертификации квалификации менеджеров и тайм-менеджмент

#### 3.1. Сертификация управляющих проектами

Основы сертификации. Сертификация в модели IPMA. Уровни сертификации. Правила оценки квалификаций. Сертифицирующие органы.

#### 3.2. Тайм-менеджмент

Инструменты планирования времени. Ресурсы времени при принятии решений. Командообразование. Основные способы и методы расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Анализ личной эффективности и контроля расходов времени. Приоритезация задач на этапе учета расходов времени. Приоритеты. Стратегии отказа. Конфликты и стрессы, их типологии. Традиционные и нетрадиционные способы борьбы со стрессом. Релаксация. Грамотное распределение рабочей нагрузки как основа успеха и эффективной работы. Определение приоритетности текущих задач..

### **3.3. Темы практических занятий**

1. Методы оценки ресурсного обеспечения проектов;
2. Тайм-менеджмент;
3. Методы календарного планирования;
4. Основы сертификации управляющих проектами;
5. Методы анализа рисков проекта.

### **3.4. Темы лабораторных работ**

не предусмотрено

### **3.5 Консультации**

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК)

1. Рассмотрение вопросов проектного управления
2. Управление временем при реализации проектов
3. Сертификация в системе проектного управления

### **3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ**

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

### 3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

| Запланированные результаты обучения по дисциплине<br>(в соответствии с разделом 1)                                                                                                                                                    | Коды<br>индикаторов  | Номер раздела<br>дисциплины (в<br>соответствии с<br>п.3.1) |   |   | Оценочное средство<br>(тип и наименование)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1                                                          | 2 | 3 |                                                     |
| <b>Знать:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                            |   |   |                                                     |
| основные стадии и вехи создания проекта, этапы его разработки                                                                                                                                                                         | ИД-1 <sub>УК-2</sub> | +                                                          |   |   | Тестирование/Терминология<br>проектной деятельности |
| нормативно-правовую базу документов, регламентирующих стандарты проектной деятельности и плановых документов, регулирующих реализацию проектов                                                                                        | ИД-2 <sub>УК-6</sub> |                                                            |   | + | Тестирование/Сертификация в<br>модели IPMA          |
| <b>Уметь:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                            |   |   |                                                     |
| повышать личную эффективность, развивать возможности собственных ресурсов на основе способов рационального планирования времени и управлять собственными ресурсами с точки зрения повышения их качества и оптимальности их применения | ИД-2 <sub>УК-2</sub> |                                                            | + |   | Решение задач/Сетевой график                        |
| разрабатывать планы деятельности на основе календарных моделей                                                                                                                                                                        | ИД-1 <sub>УК-6</sub> |                                                            | + |   | Решение задач/Сетевой график                        |

#### **4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)**

##### **4.1. Текущий контроль успеваемости**

###### **1 семестр**

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Сертификация в модели IPMA (Тестирование)
2. Терминология проектной деятельности (Тестирование)

Форма реализации: Письменная работа

1. Сетевой график (Решение задач)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

##### **4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине**

###### *Зачет (Семестр №1)*

Зачет выставляется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ»

В диплом выставляется оценка за 1 семестр.

**Примечание:** Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

#### **5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

##### **5.1 Печатные и электронные издания:**

1. А. Н. Асаул, Н. Н. Загускин, Л. Ф. Манаков, Е. И. Рыбнов- "Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов предпринимательской деятельности в строительстве", Издательство: "Институт проблем экономического возрождения", Санкт-Петербург, 2013 - (320 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434778>;
2. В. М. Аньшин, А. В. Алешин, К. А. Багратиони- "Управление проектами: фундаментальный курс", Издательство: "Издательский дом Высшей школы экономики", Москва, 2013 - (624 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270>;
3. П. С. Зеленский, Т. С. Зимнякова, Г. И. Поподько, О. С. Нагаева, С. Л. Улина- "Управление проектами", Издательство: "Сибирский федеральный университет (СФУ)", Красноярск, 2017 - (132 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741>;
4. Портни, С. И. Управление проектами для чайников : пер. с англ. / С. И. Портни. – М. : Вильямс, 2007. – 352 с. – ISBN 5-84590-531-1.;
5. Управление проектами : Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности специалистов / А. В. Алешин, и др., Ассоциация Управления Проектами ; Ред. В. И. Воропаев. – М. : Консалтинговое Агентство "КУБС-Кооперация, Бизнес-Сервис", 2001. – 265 с. – ISBN 5-901639-01-4..

## 5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. СДО "Прометей";
2. Office / Российский пакет офисных программ;
3. Windows / Операционная система семейства Linux;
4. Видеоконференции (Майнд, Сберджаз, ВК и др).

## 5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - [http://biblioclub.ru/index.php?page=main\\_ub\\_red](http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red)
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - <http://elib.mpei.ru/login.php>
5. Портал открытых данных Российской Федерации - <https://data.gov.ru>
6. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ - <https://rosmintrud.ru/opendata>
7. База открытых данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ - <http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/>
8. База открытых данных Министерства экономического развития РФ - <http://www.economy.gov.ru>
9. База открытых данных Росфинмониторинга - <http://www.fedsfm.ru/opendata>
10. Электронная открытая база данных "Polpred.com Обзор СМИ" - <https://www.polpred.com>

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

| Тип помещения                                                           | Номер аудитории, наименование        | Оснащение                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля | Ж-417/6, Белая мультимедийная студия | стол компьютерный, доска интерактивная, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, компьютер персональный                                                                                                       |
|                                                                         | Ж-417/7, Световая черная студия      | стул, компьютерная сеть с выходом в Интернет, микрофон, мультимедийный проектор, экран, оборудование специализированное, компьютер персональный                                                                                       |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП          | Ж-417/1, Компьютерный класс ИДДО     | стол преподавателя, стол компьютерный, шкаф для документов, шкаф для одежды, стол письменный, компьютерная сеть с выходом в Интернет, доска маркерная передвижная, компьютер персональный, принтер, кондиционер, стенд информационный |
| Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации               | Ж-417/1, Компьютерный класс ИДДО     | стол преподавателя, стол компьютерный, шкаф для документов, шкаф для одежды, стол письменный, компьютерная сеть с выходом в Интернет, доска маркерная передвижная, компьютер персональный, принтер, кондиционер, стенд информационный |
| Помещения для самостоятельной                                           | НТБ-303, Лекционная                  | стол компьютерный, стул, стол письменный, вешалка для одежды, компьютерная сеть с                                                                                                                                                     |

|                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| работы                                                         | аудитория                                | выходом в Интернет, компьютер<br>персональный, принтер, кондиционер                                                                                                                                                                          |
| Помещения для<br>консультирования                              | Ж-200б,<br>Конференц-зал<br>ИДДО         | стол, стул, компьютер персональный,<br>кондиционер                                                                                                                                                                                           |
| Помещения для<br>хранения оборудования<br>и учебного инвентаря | Ж-417 /2а,<br>Помещение для<br>инвентаря | стеллаж для хранения инвентаря, экран,<br>указка, архивные документы, дипломные и<br>курсовые работы студентов, канцелярский<br>принадлежности, спортивный инвентарь,<br>хозяйственный инвентарь, запасные<br>комплектующие для оборудования |

## БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

## Проектная деятельность

(название дисциплины)

## 1 семестр

**Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:**

КМ-1 Терминология проектной деятельности (Тестирование)

КМ-2 Сетевой график (Решение задач)

КМ-3 Сертификация в модели IPMA (Тестирование)

**Вид промежуточной аттестации – Зачет.**

| Номер раздела | Раздел дисциплины                                              | Индекс КМ: | КМ-1 | КМ-2 | КМ-3 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
|               |                                                                | Неделя КМ: | 4    | 8    | 12   |
| 1             | Основы проектного управления                                   |            |      |      |      |
| 1.1           | Субъекты и объекты управления проектами                        |            | +    |      |      |
| 1.2           | Жизненный цикл проектов                                        |            | +    |      |      |
| 2             | Моделирование проектной деятельности и планирование проектов   |            |      |      |      |
| 2.1           | Планирование проекта                                           |            |      | +    |      |
| 2.2           | Организационно-технологические модели проектной деятельности   |            |      | +    |      |
| 3             | Система сертификации квалификации менеджеров и тайм-менеджмент |            |      |      |      |
| 3.1           | Сертификация управляющих проектами                             |            |      |      | +    |
| 3.2           | Тайм-менеджмент                                                |            |      |      | +    |
| Вес КМ, %:    |                                                                |            | 30   | 40   | 30   |