



Министерство науки  
и высшего образования РФ  
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  
Институт дистанционного  
и дополнительного образования



## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

*дополнительной образовательной программы повышения квалификации  
«Управление проектами в системе IPMA»*,

**Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент**

**Категория слушателей: слушатели, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование.**

**Общая трудоемкость программы: 72 ак. ч.**

**Форма обучения: очно-заочная**


**Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации**

№	Наименование дисциплин (модулей)	Контактная работа, ак. ч						Самостоятельная работа, ак. ч		Форма аттестации		
		всего	всего	аудиторные занятия	электронное обучение	обучение с ДОТ	контроль			текущий контроль (тест, опрос и пр.)	промежуточная аттестация (зачет, экзамен, защита отчета о стажировке)	итоговая аттестация (итоговый зачет, итоговый экзамен, доклад по результатам стажировки, итоговый аттестационный экзамен, итоговая аттестационная работа)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Сертификация в области управления проектами по системе IPMA/COVNET	18	3		3			15			Нет	
1.1.	Основные понятия, термины и определения, структура проектного менеджмента	6	1		1			5				
1.2.	Сертификация в области управления проектами по системе IPMA/COVNET	6	1		1			5				
1.3.	Обзор элементов	6	1		1			5				

	компетенций										
2	Сфера компетентности "Контекст"	18	6		6			12			Нет
2.1.	Стратегия	3	2		2			1			
2.2.	Руководство, структуры и процессы	4	1		1			3			
2.3.	Соответствие требованиям, стандарты и правила	3	1		1			2			
2.4.	Власть и интересы	4	1		1			3			
2.5.	Культура и ценности	4	1		1			3			
3	Сфера компетентности "Люди"	180	10		10			80			Нет
3.1.	Самоосознанность и самоорганизация	2	1		1			1		Тестирование	
3.1.0.	Переговоры	1.5	1		1			0.5			
3.2.	Ориентированность на результаты	2	1		1			1		Тестирование	
3.3.	Личностная целостность и надежность	2	1		1			1			
3.4.	Межличностные коммуникации	2	1		1			1			
3.5.	Отношения и вовлеченность	2	1		1			1			
3.6.	Лидерство	2	1		1			1			
3.7.	Организация командной работы	1.5	1		1			0.5			
3.8.	Конфликты и кризисы	1.5	1		1			0.5			
3.9.	Творческий подход	1.5	1		1			0.5			
4	Концепция проекта	170	13		13			40			Нет
4.1.	Общий план (Концепция) проекта	1.5	1		1			0.5			
4.1.0.	Планирование и контроль	1.5	1		1			0.5			
4.1.1.	Риски и возможности	1	1		1						
4.1.2.	Заинтересованные стороны	1.5	1		1			0.5			
4.1.3.	Изменения и преобразования	1	1		1						
4.2.	Требование и цели	1	1		1						
4.3.	Содержание	1.5	1		1			0.5			


4.4.	Сроки	1. 5	1		1			0. 5				
4.5.	Организация и информация	1	1		1							
4.6.	Качество	1. 5	1		1			0. 5				
4.7.	Финансы	1. 5	1		1			0. 5				
4.8.	Ресурсы	1	1		1							
4.9.	Закупки	1. 5	1		1			0. 5				
5	Итоговая аттестация	1. 0	0. 3				0. 3	0. 7				Итоговый экзамен
	<b>ИТОГО:</b>	<b>7 2 0</b>	<b>32 3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0. 3</b>	<b>39 7</b>	<b>0</b>			

Руководитель ОДПО,  
ЦДО ОО

	<b>Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Кнутова А.Н.
	Идентификатор	Rd17ac9bb-KnutovaAN-27b4bb68

А.Н.  
Кнутова

Начальник ОДПО

	<b>Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Крохин А.Г.
	Идентификатор	R6d4610d5-KrokhinAG-aa301f84

А.Г.  
Крохин