



Министерство науки  
и высшего образования РФ  
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  
Институт дистанционного  
и дополнительного образования



**АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

*профессиональной переподготовки  
«Управление проектами: сущность и цифровые сервисы»,*

Раздел(предмет) *Дорожная карта*

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
<i>Организационная парадигма</i>	Содержание раздела: парадигма организации взаимоотношений; Ф. Тейлор, ... и теория научного управления; А. Файоль, ... и теория административного управления; Д. Мак Грегор, ... и поведенческая теория; Н. Винер, ... и теория количественного управления (кибернетика); Ч. Хитч, ... и теория систем; Г. Хаке, ... и синергетика; А. Гусаков, ... и теория системотехники; А. Богданов, ... и теория тектологии (всеобщая организационная наука); Илья. Пригожин, ... и теория порядка и хаоса; П. Сендж, ... и теория самоорганизации; Инструментарий отображения организационных парадигм.	<i>Нет</i>	36
<i>Практикум</i>	Цифровые сервисы построения дорожных карт; Дорожные карты в виде линий; Дорожные карты в	<i>Нет</i>	

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
	виде матриц; Дорожные карты в виде сетей		

Раздел(предмет) **Организационное поведение**

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
<i>Организационное поведение</i>	Социально-психологические основы лидерства Ситуационные теории лидерства Управление групповой динамикой в проектной деятельности Управление конфликтами в команде	<i>Нет</i>	36

Раздел(предмет) **Управление проектами в системе IPMA**

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
<i>Сертификация в области управления проектами по системе IPMA/COVENET</i>	Основы управления проектами; Обзор элементов компетентности; Правила сертификации;	<i>Нет</i>	72
<i>Сфера компетентности "Люди"</i>	Самоосознанность и самоорганизация; Межличностные коммуникации; Отношения и вовлечение; Лидерство; Организация командной работы; Конфликты и кризисы; Творческий подход; Переговоры; Ориентированность на результат	<i>Нет</i>	
<i>Сфера компетентности "Контекст"</i>	Руководство, структуры и процессы; Соответствие требованиям, стандарты и правила; Власть и интересы; Культура и ценности	<i>Нет</i>	

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
<i>Сфера компетентности "Практика"</i>	Концепция реализации проекта; Требования и цели; Содержание; Сроки; Организация и информация; Качество; Финансы; Ресурсы; Закупки; Риски и возможности; Заинтересованные стороны; Изменения и преобразования	<i>Нет</i>	

Раздел(предмет) ***Цифровые сервисы управления проектами***


Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
<i>Использование компьютера с операционной системой Astra Linux</i>	Использование компьютера с операционной системой Astra Linux	<i>Нет</i>	36
<i>Цифровой сервис Spider Project</i>	Использование цифрового сервиса Spider Project для планирования и управления проектами: основы использования, правила введен	<i>Нет</i>	

Раздел(предмет) ***Green Project Management***

Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
<i>Основы устойчивого развития</i>	Концепция устойчивого развития и глобальный контекст Устойчивое развитие: экологический аспект Устойчивое развитие: социальный аспект Устойчивое развитие: экономический аспект Организационный и проектный контекст устойчивого развития	<i>Нет</i>	36


Наименование дисциплин (модулей)	Содержание дисциплин (модулей)	Форма ТК	Количество часов
	Анализ по Р5 – оценка экологической устойчивости проекта		
<i>Воздействие на продукты и процессы. Инициирование проекта</i>	Предпосылки и бизнес-кейс проекта Цель и задачи проекта (по SMART) Факторы успеха и целевые показатели проекта Устав проекта	<i>Нет</i>	
<i>Воздействие на людей</i>	Команда проекта, роли, ответственность, полномочия Типы организационных структур проекта	<i>Нет</i>	
<i>Воздействие на планету. Управление экологическими рисками</i>	Риски: угрозы и возможности Идентификация и оценка рисков Стратегия управления рисками План управления рисками	<i>Нет</i>	
<i>Анализ воздействий и результатов . Контроль проекта и отчётность</i>	Методы контроля реализации проекта Основные отчетные документы	<i>Нет</i>	

Руководитель ОДПО,  
ЦДО ОО

		Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ			
Владелец	Кнутова А.Н.		
Идентификатор	Rd17ac9bb-KnutovaAN-27b4bb68		

А.Н.  
Кнутова

Начальник ОДПО

		Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ			
Владелец	Крохин А.Г.		
Идентификатор	R6d4610d5-KrokhinAG-aa301f84		

А.Г.  
Крохин