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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: изучение принципов и методов управление крупными 

индустриальными программами и проектами, возможностей автоматизации процессов управления 

крупными индустриальными программами и проектами. 

Задачи дисциплины 

 - - изучение современных проблем применения корпоративных информационных 

технологий управления промышленными данными в области управления крупными 

индустриальными программами и проектами; 

- изучение подсистем управления ведением проекта (Project, PortfolioProductManagement);  

- применимость V-цикла для управления крупными индустриальными программами и проектами; 

 - методика RFLPдля модификации V-цикла для управления крупными индустриальными 

программами и проектами; 

- изучение семейств стандартов ГОСТ 19 и ГОСТ 34 для формирования технического задания на 

разработку программных и системных компонент подсистем управления крупными 

индустриальными программами и проектами; 

- приобретение практических навыков оценок практической целесообразности и применимости 

разработки систем PLM, основанных на концепциях стандартов применимости.. 

 

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций: 

Код и наименование 

компетенции  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

ПК-1 Способен 

осуществлять менеджмент 

проектов, планировать 

работы, разрабатывать 

регламентные документы 

ИД-2ПК-1 Выбирает методы и 

разрабатывает алгоритмы 

решения задач управления и 

проектирования объектов 

автоматизации 

знать: 

- Знать:  - что такое информационные 

технологии управления крупными 

индустриальными программами и 

проектами. 

 

уметь: 

- Уметь:  - формировать техническое 

задание на разработку информационных 

программных компонентов, программ и 

автоматизированных систем, 

относящихся к информационным 

технологиям управления крупными 

индустриальными программами и 

проектами. 

ПК-2 Способен применять 

методологии разработки 

программного 

обеспечения 

ИД-3ПК-2 Применяет методы 

создания программного 

обеспечения для анализа, 

распознавания и обработки 

данных 

знать: 

- Знать:  - классификацию, назначение и 

принципы построения корпоративных 

информационных систем управления 

промышленными данными, их 

организацию и функционирование. 

 

уметь: 

- Уметь:  - выбирать и применять 

принципы построения корпоративных 

информационных систем, основные 

процедуры интеграции при 

комплексировании подсистем 

управления проектами в составе систем 
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Код и наименование 

компетенции  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

корпоративного управления 

промышленными данными.. 

ПК-3 Способен применять 

методы и средства 

организации проектных 

данных 

ИД-1ПК-3 Демонстрирует 

знание методов управления 

информационными 

процессами 

знать: 

- Знать: - последовательность 

применения методов разработки 

программного обеспечения (системы, 

модули). 

 

уметь: 

- Уметь:  -использовать структуризацию 

задач управления проектами в 

соответствии с существующими 

отечественными стандартами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО  

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе 

Информационные и вычислительные технологии (далее – ОПОП), направления подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, уровень образования: высшее образование - 

магистратура. 

Базируется на уровне среднего общего образования. 

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 



5 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы/темы 

дисциплины/формы 

промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

н
а 

р
аз

д
ел

 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы 

Содержание самостоятельной работы/ 

методические указания 

Контактная работа СР 

Лек Лаб Пр 
Консультация ИКР 

ПА 
Работа в 

семестре 

Подготовка к 

аттестации 

/контроль КПР ГК ИККП ТК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Изучение 

современных проблем 

применения 

корпоративных 

информационных 

технологий 

управления 

промышленными 

данными в области 

управления крупными 

индустриальными 

программами и 

проектами 

15 3 4 - - - - - - - 11 - Самостоятельное изучение 

теоретического материала: Изучение 

теоретического и практического материала 

по рекомендованным источникам. Тема 

"современные проблемы применения 

корпоративных информационных 

технологий управления промышленными 

данными в области управления крупными 

индустриальными программами и 

проектами" 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[1], стр. 25-31 
[2], стр. 17,19 
[4], стр.26-38 
[5], стр. 12, 30 
[6], стр. 25, 42 

1.1 Изучение 

современных проблем 

применения 

корпоративных 

информационных 

технологий 

управления 

промышленными 

данными в области 

управления крупными 

индустриальными 

программами и 

проектами 

15 4 - - - - - - - 11 - 

2 Изучение подсистем 

управления ведением 

15 4 - - - - - - - 11 - Самостоятельное изучение 

теоретического материала: Изучение 
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проекта (Project, 

PortfolioProductManag

ement); 

теоретического и практического материала 

по рекомендованным источникам , тема 

"подсистемы управления ведением проекта 

(Project, PortfolioProductManagement);" 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[1], стр. 61-64 

[2], п.2 
[4], стр.55-73, 89-91, 215, 442 

[6], стр. 44-48 

2.1 Изучение подсистем 

управления ведением 

проекта (Project, 

PortfolioProductManag

ement); 

15 4 - - - - - - - 11 - 

3 Применимость V-

цикла для управления 

крупными 

индустриальными 

программами и 

проектами 

8 4 - - - - - - - 4 - Подготовка реферата: В рамках 

реферативной части студенту необходим 

провести обзор литературных источников по 

выбранной теме, комплексно осветить 

вопырос в соответствии с темой реферата, 

подготовить презентацию для выступления 

по результатам работы на семинарском 

занятии. В качестве тем реферата студенту 

предлагаются следующие варианты: 

"Стандартизация разработок проектного ПО 

" 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[3], стр. 192, 210-212 

[4], стр.149-152 
[6], стр. 12, 35 

3.1 Применимость V-

цикла для управления 

крупными 

индустриальными 

программами и 

проектами 

8 4 - - - - - - - 4 - 

4 Методика RFLPдля 

модификации V-цикла 

для управления 

крупными 

индустриальными 

программами и 

проектами 

10 6 - - - - - - - 4 - Подготовка реферата: В рамках 

реферативной части студенту необходим 

провести обзор литературных источников по 

выбранной теме, комплексно осветить 

вопырос в соответствии с темой реферата, 

подготовить презентацию для выступления 

по результатам работы на семинарском 

занятии. В качестве тем реферата студенту 

предлагаются следующий вариант 

"2.WorkFlow Management" 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[3], стр. 128 

4.1 Методика RFLPдля 

модификации V-цикла 

для управления 

крупными 

индустриальными 

программами и 

10 6 - - - - - - - 4 - 
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проектами [4], стр.317, 426, 448-449, 668-683 
[6], стр. 25-28 

5 Изучение семейств 

стандартов ГОСТ 19 и 

ГОСТ 34 для 

формирования 

технического задания 

на разработку 

программных и 

системных компонент 

подсистем управления 

крупными 

индустриальными 

программами и 

проектами 

13 8 - - - - - - - 5 - Подготовка реферата: В рамках 

реферативной части студенту необходим 

провести обзор литературных источников по 

выбранной теме, комплексно осветить 

вопрос в соответствии с темой реферата, 

подготовить презентацию для выступления 

по результатам работы на семинарском 

занятии. В качестве тем реферата студенту 

предлагаются следующие варианты: "RFLP" 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[3], стр. 215-232, 
[4], стр. 537-555 
[6], стр. 172-173 5.1 Изучение семейств 

стандартов ГОСТ 19 и 

ГОСТ 34 для 

формирования 

технического задания 

на разработку 

программных и 

системных компонент 

подсистем управления 

крупными 

индустриальными 

программами и 

проектами 

13 8 - - - - - - - 5 - 

6 Приобретение 

практических навыков 

оценок практической 

целесообразности и 

применимости 

разработки систем 

PLM, основанных на 

концепциях 

стандартов 

применимости 

11 6 - - - - - - - 5 - Подготовка реферата: В рамках 

реферативной части студенту необходим 

провести обзор литературных источников по 

выбранной теме, комплексно осветить 

вопрос в соответствии с темой реферата, 

подготовить презентацию для выступления 

по результатам работы на семинарском 

занятии. В качестве тем реферата студенту 

предлагаются следующие варианты: "Project 

Management" 
Изучение материалов литературных 6.1 Приобретение 11 6 - - - - - - - 5 - 
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практических навыков 

оценок практической 

целесообразности и 

применимости 

разработки систем 

PLM, основанных на 

концепциях 

стандартов 

применимости 

источников: 
[1], стр. 150-153 

[4], стр. 645, 670-689 
[5], стр. 35-37 

[6], стр. 192-195 

 Экзамен 36.0 - - - - 2 - - 0.5 - 33.5  

 Всего за семестр 108.0 32 - - - 2 - - 0.5 40 33.5  

 Итого за семестр 108.0 32 - - 2 - 0.5 73.5  

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПР – аудиторные консультации по курсовым 

проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам 

дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная 

аттестация
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3.2 Краткое содержание разделов 

1. Изучение современных проблем применения корпоративных информационных 

технологий управления промышленными данными в области управления крупными 

индустриальными программами и проектами 

1.1. Изучение современных проблем применения корпоративных информационных 

технологий управления промышленными данными в области управления крупными 

индустриальными программами и проектами 

Определение понятия: «проект», «программа», «портфель» для современного крупного 

предприятия. Формализация базовых управленческих задач при ведении крупных 

индустриальных проектов, графический интерфейс процессов контроля ведения проектов, 

история развития: от диаграмм Гантта до сетей Петри.  

2. Изучение подсистем управления ведением проекта (Project, 

PortfolioProductManagement); 

2.1. Изучение подсистем управления ведением проекта (Project, 

PortfolioProductManagement); 

Формализация функциональной составляющей управленческих задач, определение 

качества сопровождения управленческих задач. Изучение интерфейса Project Management, 

Portfolio Management и Product Management современных систем PLM.  

3. Применимость V-цикла для управления крупными индустриальными программами и 

проектами 

3.1. Применимость V-цикла для управления крупными индустриальными программами и 

проектами 

Понятие готовности промышленного предприятия к имплементации современных 

методов управления, понятие V-цикла, обобщение подходов Siemens и Boeing по 

автоматизации управления ведения проектов - реализация V-цикла для крупных 

корпоративных проектов. Мультидисциплинарные проекты и использование метода V-цикла 

для параллельного ведения субпроектов.  

4. Методика RFLPдля модификации V-цикла для управления крупными индустриальными 

программами и проектами 

4.1. Методика RFLPдля модификации V-цикла для управления крупными 

индустриальными программами и проектами 

Обобщение опыта применения автоматизированных систем управления проектами и 

программами от компании Dassault Systemes: схема R-F-L-P : Уровень «Технического 

Задания Проекта» - переход на уровень «Функциональной Структуры Проекта» - переход на 

уровень «Логика связей между Функциональными Компонентами Проекта» - выполнение 

3D- моделирования всех компонент проекта. Связь RFLP и V-цикла достоинства, недостатки.  

5. Изучение семейств стандартов ГОСТ 19 и ГОСТ 34 для формирования технического 

задания на разработку программных и системных компонент подсистем управления 

крупными индустриальными программами и проектами 

5.1. Изучение семейств стандартов ГОСТ 19 и ГОСТ 34 для формирования технического 

задания на разработку программных и системных компонент подсистем управления 

крупными индустриальными программами и проектами 
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ГОСТ 19 и 34 - как методология согласования информационных потоков данных об 

изделии на ранних этапах жизненного цикла Понятие конструкторско-технологической 

спецификации.Конструктивное членение изделия, технологическое членение изделия, 

примеры международных, национальных и отраслевых стандартов на членение изделия. 

Зонный и Агрегатный принципы разработки изделия. Атрибуты, их место в PDM и их роль в 

наполнении информационных потоков. Понятие «единый архив данных предприятия» 

(Vaulting) как информационный базис для решения задач промышленной логистики, 

блокировка данных, процессы «check-out», «check-in», актуальность данных, разграничение 

доступа к данным, протоколы и предыстория данных. Понятие «проект» как совокупность 

данных об этапности, структуре изделия, исполнителях и работах. Понятие 

ProjectManagement (Управление данными о проекте), состояние реализации. Понятие 

«LifeCycleManagement» (Управление данными о жизненном цикле изделия), задачи, 

отнесенные к LCManagement, состояние реализации..  

6. Приобретение практических навыков оценок практической целесообразности и 

применимости разработки систем PLM, основанных на концепциях стандартов 

применимости 

6.1. Приобретение практических навыков оценок практической целесообразности и 

применимости разработки систем PLM, основанных на концепциях стандартов 

применимости 

Современное состояние проблемы разработки систем PLM, основанных на стандартах 

применимости: системы B2C (обеспечение задач основного производства), B2B 

(обеспечение задач оснащения основного производства), CRM (обеспечение привлечения 

заказчика к разработке и производству изделий), SCM (обеспечение взаимодействия с 

поставщиками комплектующих), AMS-MRO (обеспечение послепродажного 

информационного сопровождения и обслуживания). Промышленные примеры реализаций в 

отечественном и международном авиастроении, кораблестроении и пр. отраслях..  

3.3. Темы практических занятий 

не предусмотрено 

3.4. Темы лабораторных работ 

не предусмотрено 

3.5 Консультации 

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ 

Курсовой проект/ работа не предусмотрены 
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3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций 

Запланированные результаты обучения по дисциплине 

 (в соответствии с разделом 1) 

Коды 

индикаторов 

Номер раздела 

дисциплины (в 

соответствии с п.3.1) 

Оценочное средство 

(тип и наименование) 

1 2 3 4 5 6 

Знать: 

Знать:  - что такое информационные технологии управления 

крупными индустриальными программами и проектами 
ИД-2ПК-1  +      

Реферат/1.Стандартизация 

разработок проектного ПО 

Знать:  - классификацию, назначение и принципы построения 

корпоративных информационных систем управления 

промышленными данными, их организацию и функционирование 

ИД-3ПК-2    +    

Реферат/Методика ведения 

проектов "RFLP" 

Знать: - последовательность применения методов разработки 

программного обеспечения (системы, модули) 
ИД-1ПК-3     +   

Реферат/Методика ведения 

проектов "RFLP" 

Уметь: 

Уметь:  - формировать техническое задание на разработку 

информационных программных компонентов, программ и 

автоматизированных систем, относящихся к информационным 

технологиям управления крупными индустриальными 

программами и проектами 

ИД-2ПК-1   +     

Реферат/Управление потоком 

заданий - Workflow Managemtnt 

Уметь:  - выбирать и применять принципы построения 

корпоративных информационных систем, основные процедуры 

интеграции при комплексировании подсистем управления 

проектами в составе систем корпоративного управления 

промышленными данными. 

ИД-3ПК-2      +  

Реферат/Управление процессами 

проекта "Project Management" 

Уметь:  -использовать структуризацию задач управления 

проектами в соответствии с существующими отечественными 

стандартами 

ИД-1ПК-3       + 

Реферат/Управление процессами 

проекта "Project Management" 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ)  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

3 семестр 

Форма реализации: Письменная работа 

1. 1.Стандартизация разработок проектного ПО (Реферат) 

2. Методика ведения проектов "RFLP" (Реферат) 

3. Управление потоком заданий - Workflow Managemtnt (Реферат) 

4. Управление процессами проекта "Project Management" (Реферат) 

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А. 

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине 

Экзамен (Семестр №3) 

 

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных 

материалов ОПОП. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Печатные и электронные издания: 
1. Богданов, В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2003 : учебный курс / В. В. 

Богданов . – СПб. : Питер, 2006 . – 604 с. + CD-ROM . – (Учебный курс) . - ISBN 5-947237-82-

2 .; 

2. Ю. И. Литвин, И. Ю. Литвин, Р. Р. Харисова- "Проектный менеджмент: теория и практика: 

учебное пособие и практикум для бакалавриата", Издательство: "Прометей", Москва, 2020 - 

(241 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576053; 

3. Управление проектом. Основы проектного управления : учебник для вузов по 

специальностям "Менеджмент организации", "Государственноее и муниципальное 

управление", "Маркетинг", "Управление персоналом", "Управление инновациями", 

"Национальная экономика" / М. Л. Разу, Гос. ун-т управления (ГУУ) ; Ред. М. Л. Разу . – 3-е 

изд.,перераб. и доп . – М. : КноРус, 2011 . – 768 с. - ISBN 978-5-406-00194-3 .; 

4. Управление проектом. Основы проектного управления : учебник для вузов по 

специальностям "Менеджмент организации", "Государственноее и муниципальное 

управление", "Маркетинг", "Управление персоналом", "Управление инновациями", 

"Национальная экономика" / М. Л. Разу, [и др.], Гос. ун-т управления (ГУУ) ; ред. М. Л. Разу 

. – 4-е изд.,стер . – М. : КноРус, 2016 . – 756 с. - ISBN 978-5-406-05033-0 .; 

5. Т. С. Васючкова, Н. А. Иванчева, М. А. Держо, Т. П. Пухначева- "Управление проектами с 

использованием Microsoft Project", (2-е изд., испр.), Издательство: "Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ»", Москва, 2016 - (148 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881; 

6. С. В. Скороход- "Управление проектами средствами Microsoft Project: курс", Издательство: 

"Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ)", Москва, 2009 - (277 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234677. 
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5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. СДО "Прометей"; 

2. Office; 

3. Windows; 

4. Майнд Видеоконференции. 

 

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы: 

1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/ 

4. База данных Web of Science - http://webofscience.com/  

5. База данных Scopus - http://www.scopus.com 

6. Национальная электронная библиотека - https://rusneb.ru/ 

7. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - http://elib.mpei.ru/login.php 

8. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ - 

https://rosmintrud.ru/opendata 

9. База открытых данных профессиональных стандартов Министерства труда и 

социальной защиты РФ - http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/ 

10. База открытых данных Министерства экономического развития РФ - 

http://www.economy.gov.ru 

11. База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata 

12. Электронная открытая база данных "Polpred.com Обзор СМИ" - 

https://www.polpred.com 

13. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» - https://openedu.ru 

14. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии - http://protect.gost.ru/ 

15. Открытая университетская информационная система «РОССИЯ» - 

https://uisrussia.msu.ru 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тип помещения Номер аудитории, 

наименование 

Оснащение  

Учебные аудитории для 

проведения лекционных 

занятий и текущего 

контроля 

Е-419, Учебная 

аудитория каф. 

"ВТ" 

парта, стол преподавателя, стул, шкаф для 

документов, шкаф для одежды, 

компьютерная сеть с выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, доска 

маркерная передвижная, ноутбук 

Ж-120, Машинный 

зал ИВЦ 

сервер, кондиционер 

Учебные аудитории для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Е-419, Учебная 

аудитория каф. 

"ВТ" 

парта, стол преподавателя, стул, шкаф для 

документов, шкаф для одежды, 

компьютерная сеть с выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, доска 

маркерная передвижная, ноутбук 

Ж-120, Машинный 

зал ИВЦ 

сервер, кондиционер 

Помещения для 

самостоятельной работы 

НТБ-303, 

Компьютерный 

стол компьютерный, стул, стол 

письменный, вешалка для одежды, 
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читальный зал компьютерная сеть с выходом в Интернет, 

компьютер персональный, принтер, 

кондиционер 

Помещения для 

консультирования 

Е-411, 

Лаборатория каф. 

"ВТ" 

стол, стол компьютерный, стул, шкаф для 

документов, шкаф для одежды, тумба, 

компьютерная сеть с выходом в Интернет, 

компьютер персональный 

Помещения для хранения 

оборудования и учебного 

инвентаря 

Е-403, Склад стол для работы с документами, шкаф, 

шкаф для документов 
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Приложение А 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление крупными индустриальными программами и проектами 

(название дисциплины) 
 

3 семестр 

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине: 
КМ-1 1.Стандартизация разработок проектного ПО (Реферат) 

КМ-2 Управление потоком заданий - Workflow Managemtnt (Реферат) 

КМ-3 Методика ведения проектов "RFLP" (Реферат) 

КМ-4 Управление процессами проекта "Project Management" (Реферат) 

 

Вид промежуточной аттестации – Экзамен. 

 

Номер 

раздела 
Раздел дисциплины 

Индекс 

КМ: 

КМ-

1 

КМ-

2 

КМ-

3 

КМ-

4 

Неделя 

КМ: 

4 8 12 15 

1 

Изучение современных проблем применения 

корпоративных информационных технологий управления 

промышленными данными в области управления 

крупными индустриальными программами и проектами 

    

1.1 

Изучение современных проблем применения 

корпоративных информационных технологий управления 

промышленными данными в области управления 

крупными индустриальными программами и проектами 

+    

2 
Изучение подсистем управления ведением проекта 

(Project, PortfolioProductManagement); 
    

2.1 
Изучение подсистем управления ведением проекта 

(Project, PortfolioProductManagement); 
 +   

3 
Применимость V-цикла для управления крупными 

индустриальными программами и проектами 
    

3.1 
Применимость V-цикла для управления крупными 

индустриальными программами и проектами 
  +  

4 

Методика RFLPдля модификации V-цикла для 

управления крупными индустриальными программами и 

проектами 

    

4.1 

Методика RFLPдля модификации V-цикла для 

управления крупными индустриальными программами и 

проектами 

  +  

5 

Изучение семейств стандартов ГОСТ 19 и ГОСТ 34 для 

формирования технического задания на разработку 

программных и системных компонент подсистем 

управления крупными индустриальными программами и 

проектами 

    

5.1 

Изучение семейств стандартов ГОСТ 19 и ГОСТ 34 для 

формирования технического задания на разработку 

программных и системных компонент подсистем 

управления крупными индустриальными программами и 

   + 
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проектами 

6 

Приобретение практических навыков оценок 

практической целесообразности и применимости 

разработки систем PLM, основанных на концепциях 

стандартов применимости 

    

6.1 

Приобретение практических навыков оценок 

практической целесообразности и применимости 

разработки систем PLM, основанных на концепциях 

стандартов применимости 

   + 

Вес КМ, %: 25 25 25 25 

 


