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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения 

обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа 

формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины. 

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Формируемые у обучающегося компетенции: 

1. ПК-1 Способен участвовать в научно-исследовательской деятельности в сфере 

электроэнергетики 

ИД-2 Умеет критически анализировать характеристики режимов современных 

электроэнергетических систем и сетей и возможности методов и средств их 

исследования 

2. ПК-2 Способен участвовать в реализации технологических процессов объектов 

профессиональной деятельности 

ИД-4 Умеет проводить технико-экономическое обоснование схемно-технических 

решений 

и включает: 

для текущего контроля успеваемости: 

Форма реализации: Билеты (письменный опрос) 

1. Основные технико-экономические показатели энергетических объектов 

(Тестирование) 

2. Оценка экономической эффективности долгосрочных мероприятий (Тестирование) 

3. Производственные ресурсы энергетических предприятий (Тестирование) 

4. Рынки в энергетике (Тестирование) 

Форма реализации: Письменная работа 

1. Оценка экономической эффективности инвестиций (Контрольная работа) 

Форма реализации: Соблюдение графика выполнения задания 

1. Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в развитие 

электрических сетей района. Пункт 1 (Расчетно-графическая работа) 

2. Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в развитие 

электрических сетей района. Пункт 2 (Расчетно-графическая работа) 

3. Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в развитие 

электрических сетей района. Пункты 3,4 (Расчетно-графическая работа) 

 

 

БРС дисциплины 

3 семестр 

Раздел дисциплины 

Веса контрольных мероприятий, % 

Индекс 

КМ: 

КМ-

1 

КМ-

2 

КМ-

3 

КМ-

4 

КМ-

5 

КМ-

6 

КМ-

7 

КМ-

8 

Срок КМ: 3 9 10 12 14 14 15 16 

Характеристика энергетики как 

отрасли 
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Особенности энергетической отрасли +        

Производственные ресурсы 

энергопредприятий 
+        

Основные технико-экономические 

показатели энергетических объектов 
        

Понятие капиталовложений и их 

структура в энергетике 
 + + +     

Источники финансирования  +  +     

Понятие и классификация расходов 

предприятия 
 + +      

Финансово-экономические 

результаты производственно-

хозяйственной деятельности 

энергопредприятий 

        

Классификация доходов предприятия   + +     

Базовые формы финансовой 

отчетности 
   +     

Оценка эффективности 

долгосрочных мероприятий 
        

Основные методы и критерии оценки 

эффективности инвестиций 
    + +  + 

Учет фактора неопределенности и 

оценка инвестиционных рисков 
    + +  + 

Рынки в энергетике         

Реформирование отрасли       +  

Рынок электроэнергии и мощности       +  

Вес КМ: 8 10 8 8 8 25 8 25 

$Общая часть/Для промежуточной аттестации$ 
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СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ 

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций  

Индекс 

компетенции 

Индикатор Запланированные 

результаты обучения по 

дисциплине 

Контрольная точка 

ПК-1 ИД-2ПК-1 Умеет 

критически анализировать 

характеристики режимов 

современных 

электроэнергетических 

систем и сетей и 

возможности методов и 

средств их исследования 

Знать: 

закономерности 

энергетического рынка 

страны 

Рынки в энергетике (Тестирование) 

ПК-2 ИД-4ПК-2 Умеет проводить 

технико-экономическое 

обоснование схемно-

технических решений 

Знать: 

методы и критерии оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных проектов 

группы фондов на 

предприятиях, методы 

учета и оценки 

эффективности 

использования фондов на 

энергетических 

предприятиях 

основные технико-

экономические показатели 

энергетических объектов 

Уметь: 

анализировать влияние 

Производственные ресурсы энергетических предприятий 

(Тестирование) 

Основные технико-экономические показатели энергетических 

объектов (Тестирование) 

Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в 

развитие электрических сетей района. Пункт 1 (Расчетно-графическая 

работа) 

Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в 

развитие электрических сетей района. Пункт 2 (Расчетно-графическая 

работа) 

Оценка экономической эффективности долгосрочных мероприятий 

(Тестирование) 

Оценка экономической эффективности инвестиций (Контрольная 

работа) 

Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в 

развитие электрических сетей района. Пункты 3,4 (Расчетно-

графическая работа) 
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различных факторов на 

технико-экономические 

показатели энергетических 

объектов 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы технико-

экономические показатели 

энергетических объектов 

оценивать финансово-

экономическую 

эффективность 

инвестиционных проектов 
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II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания  

КМ-1. Производственные ресурсы энергетических предприятий 

Формы реализации: Билеты (письменный опрос) 

Тип контрольного мероприятия: Тестирование 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 8 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие 

проводится во время практического занятия по вариантам, продолжительность выполнения 

работы 10 минут 

Краткое содержание задания: 
В работе проверяются знание студентами групп фондов на предприятиях, методов учета 

и оценки эффективности использования фондов на энергетических предприятиях 

Контрольные вопросы/задания: 

Знать: группы фондов на 

предприятиях, методы учета и 

оценки эффективности 

использования фондов на 

энергетических предприятиях 

1.1. В состав основных фондов не включают: 

а) здания производственных цехов; 

б) складские помещения; 

в) запасы материалов на складе; 

г) детские сады. 

      

2. Коэффициент экстенсивного использования машин 

и оборудования определяется как: 

а) отношение фактического времени работы 

установленного оборудования к плановому времени 

работы установленного оборудования; 

б) произведение планового времени работы 

установленного оборудования к фактическому 

времени работы установленного оборудования; 

в) отношение фактической выработки продукции к 

плановому времени работы установленного 

оборудования. 

  

3. Эффективность использования основных 

производственных фондов характеризует: 

а) уровень фондоотдачи основных производственных 

фондов; 

б) коэффициент обновления основных 

производственных фондов; 

в) прирост стоимости основных производственных 

фондов. 

  

4. Большая доля незавершенного производства в 

структуре оборотных средств предприятия говорит о 

том, что: 

а) оно производит материалоемкую продукцию; 

б) источником оборотных средств являются кредиты 

банка; 

в) велика длительность производственного цикла. 
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5. Переоценка основных средств проводится, чтобы 

установить их: 

а) первоначальную стоимость; 

б) остаточную стоимость; 

в) восстановительную стоимость. 

  

6. Расчет среднегодовой стоимости основных фондов 

необходим потому, что: 

а) основные средства теряют со временем свою 

стоимость; 

б) затраты на создание и приобретение основных 

средств со временем изменяются; 

в) в течение года меняется физический объем 

основных средств. 

2.1. К основным производственным фондам не 

относят: 

а) здания производственных цехов; 

б) здания жилого фонда; 

в) транспортные средства; 

г) сооружения. 

      

 2. В числителе коэффициента экстенсивного 

использования машин и оборудования отражается: 

а) фактическое время работы установленного 

оборудования; 

б) плановое время работы установленного 

оборудования; 

в) фактическая выработка продукции за один 

машин/час; 

г)  плановая выработка продукции за один 

машин/час. 

  

3. Показатель фондовооруженности труда 

рассчитывается как: 

а) произведение среднегодовой стоимости 

промышленно-производственных основных фондов и 

среднесписочной численности рабочих в 

наибольшую смену; 

б) отношение среднегодовой стоимости 

промышленно-производственных основных фондов к 

среднесписочной численности рабочих в 

наибольшую смену; 

в) отношение среднегодовой стоимости машин и 

оборудования к общему количеству рабочих мест. 

  

4. Расходы будущих периодов - это: 

а) расходы, которые будут произведены в 

последующие периоды; 

б) себестоимость продукции, которая будет 

произведена в будущем времени;  

в) расходы, произведенные в настоящее время и 
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подлежащие списанию в последующие периоды. 

  

5. Остаточная стоимость – это: 

а) остаток стоимости основных фондов после 

нескольких лет эксплуатации; 

б) сумма износа объекта основных фондов; 

в) разность между восстановительной или 

балансовой стоимостью и суммой износа. 

  

6. Опережающие темпы роста среднегодовой 

стоимости основных фондов по сравнению с темпами 

роста объема выпуска товарной продукции 

свидетельствуют о: 

а) снижении фондоотдачи; 

б) снижении фондоемкости; 

в) эффективном использовании фондов в целом. 

3.1. К основным непроизводственным фондам  не 

относят: 

а) жилые дома; 

б) помещения медсанчасти; 

в) грузовой и легковой автотранспорт. 

  

2. В знаменателе коэффициента экстенсивного 

использования машин и оборудования отражается: 

а)  плановое время работы установленного 

оборудования; 

б) фактическое время работы установленного 

оборудования; 

в) фактическая выработка продукции за один 

машин/час; 

г) плановая выработка продукции за один машин/час. 

  

3. Эффективность использования основных фондов 

не характеризует: 

а) фондоотдача; 

б) коэффициент выбытия основных фондов; 

в) фондоёмкость. 

  
4. В фонды обращения включаются: 

а) готовая продукция, денежные средства; 

б) дебиторская задолженность, нематериальные 

активы; 

в) кредиторская задолженность. 

  

5. Восстановительная стоимость основных средств 

соответствует: 

а) затратам на капитальный ремонт объекта основных 

средств; 

б) первоначальной стоимости за минусом износа;  

в) затратам на создание или приобретение 

аналогичных основных средств в современных 

условиях. 



 

10 

 

  

6. Физический износ основных средств имеет место 

при: 

а) воздействии агрессивных сред; 

б) появлении новых прогрессивных технологий; 

в) снижении стоимости воспроизводства основных 

средств. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

90% вопросов теста 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

75% вопросов теста 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

50% вопросов теста 

Оценка: 2 

Описание характеристики выполнения знания: студентом не выполнены условия, 

предполагающие оценку «3» 

КМ-2. Основные технико-экономические показатели энергетических объектов 

Формы реализации: Билеты (письменный опрос) 

Тип контрольного мероприятия: Тестирование 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 10 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие 

проводится во время практического занятия по вариантам, продолжительность выполнения 

работы 15 минут 

Краткое содержание задания: 
В работе проверяются знание студентами основные технико-экономические показатели 

энергетических объектов 

Контрольные вопросы/задания: 

Знать: основные технико-

экономические показатели 

энергетических объектов 

1.1. К капитальным затратам относят: 

а) текущий ремонт; 

б) амортизацию; 

в) налоги на собственность: 

г) модернизацию. 

  

2. Техническое перевооружение − это: 

а) замена старой производственной техники на новую 

(с более высокими технико- 

экономическими показателями) с расширением 

производственной площади; 

б) замена старой производственной техники и 
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технологии на новую (с более высокими технико-

экономическими показателями) без расширения 

производственной площади; 

в) увеличение объема производства путем 

строительства новых цехов и организации новых 

подразделений. 

  

3. Источником финансирования капитальных 

вложений не является(-ются): 

а) прибыль (доход) предприятий; 

б) кредиты банков; 

в) амортизационные отчисления; 

г) себестоимость продукции; 

д) средства государственного (местного) бюджета. 

  

4. Лизинг, при котором по окончании срока договора 

имущество возвращается лизингодателю, - это: 

а) финансовый лизинг; 

б) возвратный лизинг; 

в) оперативный лизинг. 

  

5. Назначением классификации затрат на 

производство по экономическим элементам затрат 

является: 

а) расчет себестоимости единицы конкретного вида 

продукции; 

б) основание для составления сметы затрат на 

производство; 

в) исчисление затрат на материалы; 

г) определение затрат на заработную плату; 

д) установление цены изделия. 

  

6. Если при увеличении объема производства на 10% 

одновременно уве­личиваются переменные 

производственные затраты на 10%, то это оз­начает: 

а) дигрессивное поведение затрат; 

б) прогрессивное поведение затрат; 

в) пропорциональное поведение затрат. 

  

7. На величину условно-постоянных затрат, 

характерных для электростанции не влияет: 

а) мощность, тип, состав оборудования; 

б) район сооружения; 

в) техническое состояние оборудования; 

г) система налогообложения; 

д) расход топлива на производство электроэнергии и 

тепла. 

  

8. Снижения себестоимости передачи электроэнергии 

по сетям энергосистемы можно достичь за счет: 

а) увеличения стоимости сооружения линий и 

подстанций 
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б) увеличения численности эксплуатационно-

ремонтного персонала 

в) повышения напряжения линий передачи 

г) максимально возможного территориального 

удаления производителей от потребителей. 

2.1. Понятие «капитальное строительство» не 

включает: 

а) строительно-монтажные работы при возведении 

зданий, сооружений; 

б) приобретение оборудования, транспортных 

средств; 

в) совокупность работ, связанных с созданием 

основных фондов; 

г) приобретение сырья, основных и вспомогательных 

материалов. 

  

2. Результаты по строительству предприятий, 

объектов и сооружений выполненные специалистами 

строительными и монтажными организациями по 

договорам с заказчиком называются: 

а) хозяйственным способом строительства; 

б) подрядным способом строительства; 

в) смешанным способом строительства. 

  

3. К собственным средствам предприятий и 

организаций, осуществляющих капитальные 

вложения, не относятся: 

а) средства от продажи избыточных основных 

средств; 

б) амортизационные отчисления; 

в) суммы, полученные от страховых компаний в виде 

возмещения ущерба за понесенные убытки в 

результате стихийных бедствий и несчастных 

случаев; 

г) лизинг. 

  

4. Соглашение, предусматривающее выплату в 

течение периода своего действия сумм, 

покрывающих полную стоимость амортизации 

арендованного оборудования или большую ее часть, 

называется: 

а) финансовым лизингом; 

б) оперативным лизингом; 

в) возвратным лизингом. 

  

5. Целью группировки по калькуляционным статьям 

является определение: 

а) потребности в текущих затратах; 

б) себестоимости единицы изделия; 

в) структуры себестоимости производственной 

продукции; 

г) долевого участия в расходах на производство 
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единицы продукции. 

  

6. Издержки в энергосистемах в зависимости от 

способа включения в себестоимость отдельных 

продуктов комплексного производства делятся на: 

а) основные и накладные; 

б) одноэлементные и комплексные; 

в) прямые и косвенные; 

г) условно-постоянные и условно-переменные. 

  

7.       Переменные затраты изменяются 

пропорционально: 

а)       изменению объема производства; 

б)       количеству отработанного времени; 

в)       производственной себестоимости; 

г)        времени от выпуска продукции до ее продажи 

  

8. К направлениям снижения себестоимости передачи 

и распределения электроэнергии не относятся: 

а) пропускная способность сетей; 

б) структура электрических сетей; 

в) стоимость топлива; 

г) режим электропотребления абонентов; 

д) стоимость строительства электрических сетей. 

3.1. К капитальным вложениям относятся затраты на: 

а) новое строительство и проектно-изыскательские 

работы; 

б) приобретение сырья и материалов; 

в) формирование портфеля ценных бумаг; 

г) выдачу долгосрочных кредитов. 

  

2. Реконструкция производства − это: 

а) замена морально устаревших и физически 

изношенных машин и оборудования; 

б) совершенствование и перестройка зданий и 

сооружений; 

в) замена морально устаревших и физически 

изношенных машин и оборудования, а также 

совершенствование и перестройка зданий и 

сооружений. 

  

3. К привлеченным средствам предприятий и 

организаций, осуществляющих капитальные 

вложения, относятся: 

а) нераспределенная прибыль от производственно-

хозяйственной деятельности; 

б) вклады в уставный капитал; 

в) иностранные инвестиции, предоставляемые в 

форме финансового или иного материального и 

нематериального участия в уставном капитале 

совместных предприятий; 

г) средства от реализации нематериальных активов. 
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4. Финансирование капитальных вложений 

производственного назначения осуществляется из: 

а) фонда потребления;  

б) фонда накопления; 

в) резервного фонда ; 

г) добавочного капитала. 

  
5. При финансовом лизинге расходы по 

техническому обслуживанию несет: 

а) лизингополучатель; 

б) лизингодатель; 

в) производитель оборудования; 

г) первоначальный собственник оборудования. 

  

6. По степени экономической однородности 

издержки в энергосистемах делятся на: 

а) основные и накладные; 

б) одноэлементные и комплексные; 

в) прямые и косвенные; 

г) условно-постоянные и условно-переменные. 

  

7. Годовая сумма амортизационных отчислений при 

линейном способе определяется исходя из: 

а) остаточной стоимости объекта основных средств 

на начало отчетного периода; 

б) первоначальной или текущей (восстановительной) 

стоимости объекта основных средств; 

в) натурального показателя объема продукции 

(работ) в отчетном периоде; 

г) суммы чисел лет срока полезного использования. 

  

8. При расчете себестоимости передачи и 

распределения электроэнергии не учитываются 

издержки на: 

а) амортизацию; 

б) обслуживание и ремонт; 

в) топливо; 

г) заработную плату; 

д) компенсацию потерь. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

90% вопросов теста 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

75% вопросов теста 

Оценка: 3 



 

15 

 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

50% вопросов теста 

Оценка: 2 

Описание характеристики выполнения знания: студентом не выполнены условия, 

предполагающие оценку «3» 

КМ-3. Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в развитие 

электрических сетей района. Пункт 1 

Формы реализации: Соблюдение графика выполнения задания 

Тип контрольного мероприятия: Расчетно-графическая работа 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 8 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Защита студентом выполненной 

части расчетного задания 

Краткое содержание задания: 
Расчетное задание выполняется в форме домашнего задания. 

I. Выполнить: 

Определить финансово-экономическую эффективность развития фрагмента 

электроэнергетической сети. 

II. Исходные данные для задания: 

Вариант 1: 

Задана схема развития системы электроснабжения промышленного района в связи с 

необходимостью повышения уровня надежности электроснабжения потребителей и 

ростом электрических нагрузок. Структурная схема проектируемой электрической сети 

220 кВ, состоящей из двух одноцепных воздушных линий электропередачи ВЛ 1 и ВЛ2 и 

понижающей подстанции ПС Д с двумя автотрансформаторами, приведена на рисунке. 

Развитие сети осуществляется в два этапа. Срок строительства  — 5 лет. В первый год 

сооружается одноцепная воздушная линия ВЛ 1, на источнике питания ИП А 

устанавливается один выключатель, на понижающей подстанции ПС Д устанавливается 

часть выключателей распределительных устройств 220, 110 и 10 кВ (РУВН, РУСН, 

РУНН) и один автотрансформатор. В пятый год сооружается вторая одноцепная 

воздушная линия ВЛ 2, на ИП Б устанавливается один выключатель, на ПС Д 

устанавливается оставшаяся часть выключателей распределительных устройств и второй 

автотрансформатор. Исходные данные в зависимости от номера подварианта приведены 

в табл. 1. 

Таблица 1 
№ подварианта 1 2 3 

Регион сооружения сети 
Архангельская 

область 

Волгоградская 

область 

Красноярский 

край 

Длина ВЛ1 / ВЛ2, км 110 / 140 90 / 110 50 / 75 

Материал опор ВЛ1 и ВЛ2 ж/б сталь ж/б 

Сечение проводов             ВЛ1 / ВЛ 2, 

мм2 
240 / 240 300 / 300 400 / 300 

Тип выключателей 

220 

кВ 
Воздушные Элегазовые Воздушные 

110 

кВ 
Воздушные Элегазовые Воздушные 

10 

кВ 
Вакуумные Вакуумные Вакуумные 

Количество устанавливаемых 

выключателей на ПС Д на первом 

220 

кВ 
1 / 4 1 / 4 1 / 4 
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/ втором этапе 110 

кВ 
3 / 2 4 / 5 6 / 8 

10 

кВ 
21 / 0 21 / 0 21 / 0 

Мощность автотрансформатора, МВА 63 125 200 

Суммарный отпуск электроэнергии в 

сеть с шин источников питания, 

МВт·ч/год 

315 000 650 000 1 100 000 

 

Начало частичной эксплуатации электрической сети — второй год. Выход на проектный 

уровень нагрузки — седьмой год. Динамика электрической нагрузки по годам приведена 

в табл. 2. Принять потери электроэнергии в проектируемой электрической сети равными 

3 % от суммарного отпуска электроэнергии в сеть (от ИП А и ИП Б). 

  

Таблица 2 

  

Год 

Значение нагрузки ПС Д, отн.ед. 

№ подварианта 

1 2 3 

2 0,3 0,4 0,4 

3 0,4 0,5 0,4 

4 0,5 0,6 0,6 

5 0,6 0,7 0,6 

6 0,8 0,85 0,8 

7 1,0 1,0 1,0 

 

Контрольные вопросы/задания: 

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы технико-

экономические показатели 

энергетических объектов 

1.Рассчитать капитальные вложения в строительство 

электрической сети. Рассчитать издержки и 

себестоимость передачи и распределения 

электрической энергии. Рассчитать поступление 

электроэнергии в сеть, потери и объем реализации. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 95 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в указанные сроки, в соответствии с установленным требованиями к 

оформлению и при ответе на вопросы в процессе защиты допустил не более двух 

непринципиальных ошибок. 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в указанные сроки, в соответствии с установленным требованиями к 

оформлению, но при ответе на вопросы в процессе защиты, допустил одну грубую или три 

непринципиальные ошибки 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в установленные сроки, в соответствии с установленным 

требованиями к оформлению, но при ответе на вопросы в процессе защиты допустил 
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существенные и даже грубые ошибки, либо допустил одну грубую или три 

непринципиальные ошибки, но требования к выполнению работы выполнены не в полном 

объеме 

Оценка: 2 

Описание характеристики выполнения знания: Если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки «3», назначается повторная защита 

КМ-4. Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в развитие 

электрических сетей района. Пункт 2 

Формы реализации: Соблюдение графика выполнения задания 

Тип контрольного мероприятия: Расчетно-графическая работа 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 8 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Защита студентом выполненной 

части расчетного задания 

Краткое содержание задания: 
Расчетное задание выполняется в форме домашнего задания. 

Определить финансово-экономическую эффективность развития фрагмента 

электроэнергетической сети. 

Контрольные вопросы/задания: 

Уметь: анализировать влияние 

различных факторов на технико-

экономические показатели 

энергетических объектов 

1.Определить потребность в основном и оборотном 

капитале. Заполнить базовые формы финансовой 

отчетности.  

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 95 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в указанные сроки, в соответствии с установленным требованиями к 

оформлению и при ответе на вопросы в процессе защиты допустил не более двух 

непринципиальных ошибок. 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в указанные сроки, в соответствии с установленным требованиями к 

оформлению, но при ответе на вопросы в процессе защиты, допустил одну грубую или три 

непринципиальные ошибки 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в установленные сроки, в соответствии с установленным 

требованиями к оформлению, но при ответе на вопросы в процессе защиты допустил 

существенные и даже грубые ошибки, либо допустил одну грубую или три 

непринципиальные ошибки, но требования к выполнению работы выполнены не в полном 

объеме 

Оценка: 2 
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Описание характеристики выполнения знания: Если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки «3», назначается повторная защита 

КМ-5. Оценка экономической эффективности долгосрочных мероприятий 

Формы реализации: Билеты (письменный опрос) 

Тип контрольного мероприятия: Тестирование 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 8 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие 

проводится во время практического занятия по вариантам, продолжительность выполнения 

работы 15 минут 

Краткое содержание задания: 
В работе проверяются знание студентами критериев оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов  

Контрольные вопросы/задания: 

Знать: методы и критерии 

оценки экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов 

1.1. Реальное инвестирование − это: 

а) вложение средств в средства производства; 

б) инвестирование в данный момент времени; 

в) инвестиционный проект, находящийся на стадии 

эксплуатации. 

  

2. Первый этап оценки инвестиционного проекта 

заключается в оценке: 

а) эффективности проекта в целом; 

б) эффективности проекта для каждого из 

участников; 

в) эффективности проекта с учетом схемы 

финансирования; 

г) финансовой реализуемости инвестиционного 

проекта. 

  

3. С чем связана необходимость применения 

интегральных методов оценки инвестиций: 

а) с инфляционными процессами; 

б) с различной ценностью денежных средств во 

времени; 

в) с возможным наличием в деятельности 

предприятия-исполнителя операций в иностранных 

валютах; 

г) с углубляющейся интеграцией России в мировое 

сообщество. 

  

4. К притокам денег от финансовой деятельности 

можно отнести: 

а) внереализационный доход; 

б) уменьшение дебиторской задолженности; 

в) получение кредита; 

г) уменьшение кредиторской задолженности. 

  

5. В отчете о движении денежных средств выплата 
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процентов кредиторам может быть квалифицирована 

как отток денежных средств на: 

а) операционную (производственную) деятельность; 

б) заемную деятельность; 

в) инвестиционную деятельность. 

  
6. Инвестиционный проект финансируется в полном 

объеме за счет ссуды коммерческого банка. Проект 

следует принять, если значение внутренней нормы 

доходности будет: 

а) превышать уровень банковской процентной 

ставки; 

б) ниже уровня банковской процентной ставки; 

в) равно банковской процентной ставке. 

  

7. Анализ чувствительности инвестиционного 

проекта позволяет определить: 

а) степень риска, ассоциируемого с проектом; 

б) последствия реализации прогнозных 

характеристик проекта при их возможных 

колебаниях в положительную и отрицательную 

стороны; 

в) степень ликвидности проекта; 

г) уровень прибыльности проекта. 

  

8. Юридические и физические лица, уполномоченные 

инвесторами на реализацию инвестиционных 

проектов, называются: 

а) заказчиками; 

б) подрядчиками; 

в) пользователями; 

г) проектировщиками. 

2.1. Финансовое инвестирование − это: 

а) вложение средств в создание финансовых структур 

(банков, страховых компаний и т.д.); 

б) финансирование разработки и реализации 

инвестиционных проектов; 

в) вложение средств в финансовые активы (ценные 

бумаги). 

  

2. Второй этап оценки инвестиционного проекта 

заключается в оценке эффективности проекта: 

а) в целом; 

б) для каждого из участников; 

в) без учета схемы финансирования; 

г) с точки зрения общества и отдельной, 

генерирующей проект организации. 

  
3. Дисконтирование – это: 

а) процесс расчета будущей стоимости средств, 

инвестируемых  в настоящее время; 

б) обратный расчет ценности денег, то есть 
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определение того, сколько надо было бы 

инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую 

сумму в будущем; 

в) финансовая операция, предполагающая ежегодный 

взнос денежных средств ради накопления  

определенной суммы в будущем. 

  

4. К притокам денег от инвестиционной деятельности 

можно отнести: 

а) внереализационный доход; 

б) уменьшение дебиторской задолженности; 

в) получение кредита; 

г) уменьшение кредиторской задолженности. 

  

5. Денежный поток характеризуется: 

а) положительным балансом; 

б) эффектом (убытком) производительной 

деятельности; 

в) сальдо притока и оттока денежных средств. 

  

6. Инвестиционный проект считается эффективным, 

если: 

а) значение чистого дисконтированного дохода 

отрицательно; 

б) значение чистого дисконтированного дохода 

положительно; 

в) значение чистого дисконтированного дохода равно 

нулю. 

  

7. Определение пессимистического, наиболее 

вероятного и оптимистического вариантов развития 

проекта лежит в основе: 

а) метода достоверных эквивалентов; 

б) метода «Дерево решений»; 

в) метода корректировки нормы дисконта; 

г) метода сценариев. 

  

8. Юридическое или физическое лицо, принимающее 

решение и осуществляющее вложение собственных и 

иных привлеченных имущественных или 

интеллектуальных средств в инвестиционный проект 

обеспечивающее их целевое использование, является: 

а) инвестором; 

б) заказчиком; 

в) исполнителем работ; 

г) пользователем объектов. 

3.1. Реальными инвестициями называются: 

а) инвестиции, осуществляемые за счёт собственных 

средств; 

б) вложения финансовых средств в физический 

капитал предприятия; 

в) средства производства и капиталовложения в 
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объекты недвижимости. 

  

2. Фактор, имеющий существенное значение на 

инвестиционной стадии инвестиционного цикла: 

а) налог на имущество; 

б) сроки и стоимость строительства объекта; 

в) точность и надежность прогнозов; 

г) норма дисконтирования. 

  

3. Динамические методы оценки инвестиционных 

проектов применяются в случае, когда: 

а) проекты носят краткосрочный характер; 

б) проекты носят долгосрочный характер; 

в) необходима грубая и быстрая оценка 

привлекательности инвестиционного проекта на 

ранней стадии экспертизы. 

  

4. К оттокам денег от финансовой деятельности 

можно отнести: 

а) затраты на обслуживание займов и выпущенных 

предприятием ценных долговых бумаг; 

б) увеличение дебиторской задолженности; 

в) увеличение кредиторской задолженности. 

  

5. Амортизационные отчисления в поток платежей: 

а) не входят 

б) входят со знаком плюс 

в) входят со знаком минус 

г) входят при наличии дохода. 

  
6. Инвестиционный проект считается эффективным, 

если: 

а) внутренняя норма доходности меньше уровня 

нормы дисконта; 

б) внутренняя норма доходности больше уровня 

нормы дисконта; 

в) внутренняя норма доходности равна нулю. 

  
7. С помощью этого метода можно показать, как 

изменяется значение некоторого критерия 

эффективности при изменении значения заданной 

переменной: 

а) метод корректировки параметров проекта; 

б) метод анализа сценариев; 

в) метод анализа чувствительности проекта; 

г) метод анализа безубыточности; 

д) метод проверки устойчивости параметров проекта. 

  

8. Заключение договоров с подрядчиками 

осуществляется на: 

а) прединвестиционной стадии инвестиционного 

проекта; 
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б) инвестиционной стадии инвестиционного проекта; 

в) операционной стадии инвестиционного проекта; 

г) ликвидационной стадии инвестиционного проекта. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

90% вопросов теста 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

75% вопросов теста 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

50% вопросов теста 

Оценка: 2 

Описание характеристики выполнения знания: студентом не выполнены условия, 

предполагающие оценку «3» 

КМ-6. Оценка экономической эффективности инвестиций 

Формы реализации: Письменная работа 

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие 

проводится во время практического занятия по вариантам, продолжительность выполнения 

работы 90 минут 

Краткое содержание задания: 
В работе проверяется умение студентами оценивать финансово-экономическую 

эффективность инвестиционных проектов 

Контрольные вопросы/задания: 

Уметь: оценивать финансово-

экономическую эффективность 

инвестиционных проектов 

1.Задание 1 

Строительство объекта ведется в течение одного 

года. Инвестиции осуществляются единовременно в 

начале строительства. Эксплуатация объекта 

начинается по окончании строительства с 

постепенным выходом на нормальный режим: 2-ой 

год – 30%; 3-ий год – 60%; с 4-го года – 100%. 

Определить дисконтированный срок окупаемости 

при следующих значениях базового варианта: 

Годовой объем производства продукции – 1 млн. шт. 

Цена – 700 руб./шт. 

Инвестиции – 380 млн. руб. 

Условно-постоянные издержки – 200 млн. руб. 

Условно-переменные издержки – 300 руб./шт. 

Срок службы основных фондов – 10 лет 

Расчетный период – 8 лет 
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Норма дисконтирования – 10%. 

  

Задание 2 

Провести анализ чувствительности варианта 

реализации инвестиционного проекта по показателю 

ЧДД и ранжирование факторов, если на 10% в 

худшую сторону изменяются следующие факторы: 

годовой объем производства продукции, норма 

дисконта и цена. 

2.Задание 1 

Строительство объекта ведется в течение двух лет. 

Инвестиции осуществляются единовременно в 

начале строительства. Эксплуатация объекта 

начинается по окончании строительства с 

постепенным выходом на нормальный режим: 3-ий 

год – 50%; 4-ый год – 70%; с 4-го года – 100%. 

Определить дисконтированный срок окупаемости 

при следующих значениях базового варианта: 

Годовой объем производства продукции – 1,2 млн. 

шт. 

Цена – 650 руб./шт. 

Инвестиции – 350 млн. руб. 

Условно-постоянные издержки – 220 млн. руб. 

Условно-переменные издержки – 310 руб./шт. 

Срок службы основных фондов – 12 лет 

Расчетный период – 8 лет 

Норма дисконтирования – 12%. 

  

Задание 2 

Провести анализ чувствительности варианта 

реализации инвестиционного проекта по показателю 

ЧДД и ранжирование факторов, если на 20% в 

худшую сторону изменяются следующие факторы: 

стоимость объекта, условно-переменные издержки и 

налог на прибыль. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 95 

Описание характеристики выполнения знания: выполнены все задания и даны правильные 

ответы на все вопросы 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: выполнены все задания, но имеются одна 

негрубая ошибка и один недочет, либо три недочета 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: при наличии одной грубой ошибки и двух 

недочетов, одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, четырех-пяти недочетов 
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Оценка: 2 

Описание характеристики выполнения знания: число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки «3» 

КМ-7. Рынки в энергетике 

Формы реализации: Билеты (письменный опрос) 

Тип контрольного мероприятия: Тестирование 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 8 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие 

проводится во время практического занятия по вариантам, продолжительность выполнения 

работы 15 минут 

Краткое содержание задания: 
В работе проверяются знание студентами закономерности энергетического рынка 

страны  

Контрольные вопросы/задания: 

Знать: закономерности 

энергетического рынка страны 

1.1. Монопольным видом деятельности является: 

а)генерация; 

б)      сбытовая деятельность; 

в)      диспетчерская деятельность; 

г)тарифная деятельность; 

д)      сетевая деятельность. 

  
2. Секторами оптового рынка электроэнергии 

являются: 

а)      рынок мощности; 

б)      рынок системных услуг; 

в)      рынок на сутки вперёд; 

г)      рынок производных финансовых инструментов; 

д)      рынок ремонтных услуг; 

е)      балансирующий рынок; 

ж)    рынок долгосрочных договоров. 

  

3. В функции Системного  оператора входят: 

а)      управление режимами энергосистемы; 

б)      организация торгов на энергорынке; 

в)      регулирование цен на электроэнергию у 

конечных потребителей; 

г)      организация процесса взаиморасчётов между 

участниками рынка; 

д)      установление тарифов сетевым организациям. 

  
4. В первую ценовую зону входят  …………….. 

  

  

5. Гарантирующие поставщики ………….. заключить 

договор энергоснабжения с любым обратившимся к 

ним лицом в границах их зоны деятельности: 

а)      обязаны; 

б)      не обязаны. 
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6. Зоны деятельности гарантирующих поставщиков 

…………………………: 

а)      покрывают всю территорию РФ; 

б)      покрывают энергодефицитные территории; 

в)      покрывают Европейскую часть территории РФ. 

  

7. Как были проведены акционирование, 

приватизация и структурные преобразования в 

энергетической отрасли на первом этапе 

реформирования? 

  

 

  

2.1. Конкурентным видом деятельности является: 

а)      генерация; 

б)      сбытовая деятельность; 

в)      диспетчерская деятельность; 

г)      тарифная деятельность; 

д)      сетевая деятельность. 

  

2. Участниками оптового рынка  не являются: 

а)      конечные потребители электрической энергии; 

б)      гарантирующие поставщики; 

в)      энергосбытовые организации; 

г)      территориальные сетевые организации. 

  

3. В чём заключался второй этап реформирования 

электроэнергетики? 

  

 4. Во вторую ценовую зону входят 

……………………………… 

  
5. Зоны деятельности гарантирующих поставщиков 

……………………… между собой:  

а)      не пересекаются 

б)      пересекаются; 

в)      могут на некоторых территориях РФ 

пересекаться. 

  

6. Для каждого потребителя: 

а)                       в целях обеспечения надежности 

электроснабжения существуют два гарантирующих 

поставщика; 

б)      существует единственный гарантирующий 

поставщик; 

в)      количество гарантирующих поставщиков не 

ограничено. 

  
7. Кто поставлял и покупал э.э. на ФОРЭМ? В чём 

заключался один из недостатков этой формы 

организации рынка? 
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3.1. Что представляли из себя ПОЭЭ в СССР? Каков 

был критерий выбора энергетических объектов для 

осуществления капитальных вложений в их 

строительство? 

  

2. Сегментами рынка электроэнергии являются: 

а)      рынок мощности; 

б)      рынок системных услуг; 

в)      рынок на сутки вперёд; 

г)      рынок производных финансовых инструментов; 

д)      рынок ремонтных услуг; 

е)      балансирующий рынок; 

ж)    рынок долгосрочных договоров. 

  

3. На оптовом рынке осуществляется торговля: 

а)      электроэнергией; 

б)      мощностью; 

в)      электроэнергией и мощностью. 

  

4. Гарантирующий поставщик электрической энергии 

— это 

  

5. Неценовые зоны включают в себя: 

а)      Сибирь; 

б)      Урал; 

в)      регионы Дальнего Востока.  

  

6. В неценовых зонах по технологическим причинам 

конкуренция: 

а)      ограничена; 

б)      полностью отсутствует. 

  

7. Что понимается под вертикальной интеграцией в 

электроэнергетике? 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

90% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правильный и полный ответ 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

75% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правильный ответ, но 

допустил незначительные ошибки и не показал необходимой полноты 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: даны правильные ответы не менее чем на 

50% вопросов теста, исключая вопросы, на ко-торые студент должен дать свободный ответ; 
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на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал непротиворечивый ответ, 

или при ответе допустил значительные неточности и не показал полноты 

Оценка: 2 

Описание характеристики выполнения знания: студентом не выполнены условия, 

предполагающие оценку «3» 

КМ-8. Оценка финансово-экономической эффективности инвестиций в развитие 

электрических сетей района. Пункты 3,4 

Формы реализации: Соблюдение графика выполнения задания 

Тип контрольного мероприятия: Расчетно-графическая работа 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Защита студентом выполненной 

части расчетного задания 

Краткое содержание задания: 
Расчетное задание выполняется в форме домашнего задания. 

Определить финансово-экономическую эффективность развития фрагмента 

электроэнергетической сети. 

Контрольные вопросы/задания: 

Уметь: оценивать финансово-

экономическую эффективность 

инвестиционных проектов 

1.Рассчитать дисконтированный срок окупаемости 

акционерного капитала и внутреннюю норму 

доходности. Провести учет неопределенности и 

оценку риска методом, заданным в индивидуальном 

порядке преподавателем. Провести анализ 

финансового состояния предприятия. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 95 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в указанные сроки, в соответствии с установленным требованиями к 

оформлению и при ответе на вопросы в процессе защиты допустил не более двух 

непринципиальных ошибок. 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в указанные сроки, в соответствии с установленным требованиями к 

оформлению, но при ответе на вопросы в процессе защиты, допустил одну грубую или три 

непринципиальные ошибки 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который выполнил 

работу в полном объеме в установленные сроки, в соответствии с установленным 

требованиями к оформлению, но при ответе на вопросы в процессе защиты допустил 

существенные и даже грубые ошибки, либо допустил одну грубую или три 

непринципиальные ошибки, но требования к выполнению работы выполнены не в полном 

объеме 

Оценка: 2 
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Описание характеристики выполнения знания: Если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки «3», назначается повторная защита 

  



 

29 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3 семестр 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой 

Пример билета 

Не предусмотрены 

Процедура проведения 

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для 

студентов НИУ «МЭИ» по совокупности контрольных мероприятий 

I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов 

освоения дисциплины 

1. Компетенция/Индикатор: ИД-2ПК-1 Умеет критически анализировать характеристики 

режимов современных электроэнергетических систем и сетей и возможности методов и 

средств их исследования 

Вопросы, задания 
1.Конкурентные и монопольные виды деятельности в энергетике. 

Основные принципы функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности). 

Розничные рынки электроэнергии – целевая модель. 

Тарифное регулирование. 

Принципы  формирование тарифов на услуги по передаче электроэнергии и 

формирование тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. 

Материалы для проверки остаточных знаний 
1.1.Особенностью производственного процесса в энергетике и продукции 

энергопредприятий является то, что: 

а) процессы производства и потребления энергии независимы друг от друга; 

б) процессы генерирования, передачи, распределения и потребления энергии разорваны 

во времени; 

в) продукция энергопредприятий может складироваться; 

г) невозможно изъятие брака, возникшего на той или иной стадии энергопроизводства 

  

2. Для электроэнергетики как отрасли характерна следующая особенность: 

а) низкая фондоемкость; 

б) низкая фондовооруженность; 

в) низкая капиталоемкость; 

г) низкая фондоотдача. 

  

3. Монопольным видом деятельности в энергетике является: 

а) генерация; 

б) сбытовая деятельность; 

в) тарифная деятельность; 

г) сетевая деятельность. 

Ответы:  
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1.г) невозможно изъятие брака, возникшего на той или иной стадии энергопроизводства 

2. г) низкая фондоотдача 

3. г) сетевая деятельность 

Верный ответ: 1.г) невозможно изъятие брака, возникшего на той или иной стадии 

энергопроизводства 2. г) низкая фондоотдача 3. г) сетевая деятельность 

2. Компетенция/Индикатор: ИД-4ПК-2 Умеет проводить технико-экономическое 

обоснование схемно-технических решений 

Вопросы, задания 
1.Технологические особенности энергетического производства. 

Экономические особенности отраслей топливно-энергетического комплекса. 

2.Капитальные вложения и их структура. 

Источники финансирования капитальных вложений. 

Факторы, оказывающие влияние на уровень капиталовложений в энергетические 

объекты. 

Укрупненные показатели стоимости энергетических объектов. Приближенные способы 

определения капитальных вложений. Удельные капитальные вложения. 

3.Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Себестоимость производства электроэнергии на КЭС. 

Себестоимость тепловой и электрической энергии на ТЭЦ. 

Себестоимость передачи и распределения электроэнергии. Группировка затрат. 

Структура. Влияющие факторы. 

4.Понятие и виды инвестиций. Особенности инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный проект. Характеристика. Стадии проектирования. 

Экономическое обоснование и оценка инвестиционных проектов. 

Учет фактора неопределенности и оценка риска в технических решениях. 

Риски деятельности в энергетике. 

Специфика оценки эффективности инвестиционных проектов сооружения линий 

электропередачи. 

5.Принципы формирования и использование отчета о прибыли. 

Принципы формирования отчета о движении наличности и его использование. 

Принципы формирования балансового отчета. 

Показатели финансового состояния предприятия. 

Материалы для проверки остаточных знаний 
1. 

1. К капитальным затратам относят: 

а) текущий ремонт; 

б) амортизацию; 

в) налоги на собственность: 

г) модернизацию. 

  

2. Источником финансирования капитальных вложений не является(-ются): 

а) прибыль (доход) предприятий; 

б) кредиты банков; 

в) амортизационные отчисления; 

г) себестоимость продукции; 

д) средства государственного (местного) бюджета. 

  

3. На величину условно-постоянных затрат, характерных для электростанции не влияет: 

а) мощность, тип, состав оборудования; 
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б) район сооружения; 

в) техническое состояние оборудования; 

г) система налогообложения; 

д) расход топлива на производство электроэнергии и тепла. 

  

4. Снижения себестоимости передачи электроэнергии по сетям энергосистемы можно 

достичь за счет: 

а) увеличения стоимости сооружения линий и подстанций 

б) увеличения численности эксплуатационно-ремонтного персонала 

в) повышения напряжения линий передачи 

г) максимально возможного территориального удаления производителей от 

потребителей. 

Ответы:  

1. г) модернизацию 

2. г) себестоимость продукции 

3. д) расход топлива на производство электроэнергии и тепла 

4. в) повышения напряжения линий передачи 

Верный ответ: 1. г) модернизацию 2. г) себестоимость продукции 3. д) расход 

топлива на производство электроэнергии и тепла 4. в) повышения напряжения линий 

передачи 

2.1. Секторами оптового рынка электроэнергии являются: 

а)      рынок мощности; 

б)     рынок системных услуг; 

в)      рынок на сутки вперёд; 

г)       рынок производных финансовых инструментов; 

д)     рынок ремонтных услуг; 

е)      балансирующий рынок; 

ж)    рынок регулируемых договоров. 

  

2. В функции Системного  оператора входят: 

а)      управление режимами энергосистемы; 

б)     организация торгов на энергорынке; 

в)      регулирование цен на электроэнергию у конечных потребителей; 

г)       организация процесса взаиморасчётов между участниками рынка; 

д)     установление тарифов сетевым организациям. 

  

3. Зоны деятельности гарантирующих поставщиков ……………………… между собой:  

а)      не пересекаются; 

б)     пересекаются; 

в)      могут на некоторых территориях РФ пересекаться. 

Ответы:  

1. в)      рынок на сутки вперёд; е)      балансирующий рынок; ж)    рынок регулируемых 

договоров. 

2. а)      управление режимами энергосистемы; 

3. а)      не пересекаются 

Верный ответ: 1. в)      рынок на сутки вперёд; е)      балансирующий рынок; ж)    

рынок регулируемых договоров. 2. а)      управление режимами энергосистемы; 3. 

а)      не пересекаются 

3.Реальное инвестирование − это: 

а) вложение средств в средства производства; 

б) инвестирование в данный момент времени; 

в) инвестиционный проект, находящийся на стадии эксплуатации. 
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2. С чем связана необходимость применения интегральных методов оценки инвестиций: 

а) с инфляционными процессами; 

б) с различной ценностью денежных средств во времени; 

в) с возможным наличием в деятельности предприятия-исполнителя операций в 

иностранных валютах; 

г) с углубляющейся интеграцией России в мировое сообщество. 

  

3. Инвестиционный проект считается эффективным, если: 

а) значение чистого дисконтированного дохода отрицательно; 

б) значение чистого дисконтированного дохода положительно; 

в) значение чистого дисконтированного дохода равно нулю. 

  

4. Анализ чувствительности инвестиционного проекта позволяет определить: 

а) степень риска, ассоциируемого с проектом; 

б) последствия реализации прогнозных характеристик проекта при их возможных 

колебаниях в положительную и отрицательную стороны; 

в) степень ликвидности проекта; 

г) уровень прибыльности проекта. 

Ответы:  

1. а) вложение средств в средства производства 

2. б) с различной ценностью денежных средств во времени; 

3. б) значение чистого дисконтированного дохода положительно; 

4. а) степень риска, ассоциируемого с проектом 

Верный ответ: 1. а) вложение средств в средства производства 2. б) с различной 

ценностью денежных средств во времени; 3. б) значение чистого дисконтированного 

дохода положительно; 4. а) степень риска, ассоциируемого с проектом 

II. Описание шкалы оценивания 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90 

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" 

уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75 

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" 

уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные 

недостатки 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" 

уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня 

Оценка: 2 

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена 

преимущественно неправильно 

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу 

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для 

студентов НИУ «МЭИ» по совокупности контрольных мероприятий 


