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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения 

обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа 

формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины. 

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Формируемые у обучающегося компетенции: 

1. ПК-2 Способен осуществлять функциональное руководство работниками отдела 

технического контроля качества продукции 

ИД-1 Демонстрирует знание основных принципов планирования производственной 

деятельности структурного подразделения и отдельных сотрудников, а также 

определения численности работников, необходимых для выполнения трудовых 

функций 

ИД-3 Самостоятельно подбирает методы планирования, организации и контроля 

производственной деятельности 

и включает: 

для текущего контроля успеваемости: 

Форма реализации: Письменная работа 

1. Итоговая работа (Контрольная работа) 

2. Опрос по темам 1-2 (Проверочная работа) 

3. Опрос по темам 5-6 (Проверочная работа) 

4. Планирование и управление в производственном менеджменте (Контрольная работа) 

 

 

БРС дисциплины 

7 семестр 

Раздел дисциплины 

Веса контрольных мероприятий, % 

Индекс 

КМ: 

КМ-

1 

КМ-

2 

КМ-

3 

КМ-

4 

Срок КМ: 5 9 12 14 

Введение в производственный менеджмент. Организационная 

и производственная структура предприятия 
    

Введение в производственный менеджмент +    

Организационная и производственная структура предприятия +    

Планирование и управление в производственном 

менеджменте 
    

Планирование в производственном менеджменте  +   

Управление производственными запасами и 

ресурсосбережением 
 +   

Управление качеством     

Управление качеством   +  
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Основы формирования коллектива и организации трудовых 

процессов 
  +  

Стимулирование инновационных преобразований     

Стимулирование инновационных преобразований    + 

Вес КМ: 20 20 20 40 

$Общая часть/Для промежуточной аттестации$ 
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СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ 

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций  

Индекс 

компетенции 

Индикатор Запланированные 

результаты обучения по 

дисциплине 

Контрольная точка 

ПК-2 ИД-1ПК-2 Демонстрирует 

знание основных 

принципов планирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения и 

отдельных сотрудников, а 

также определения 

численности работников, 

необходимых для 

выполнения трудовых 

функций 

Знать: 

методы планирования, 

организации и контроля 

производственной 

деятельности 

Уметь: 

подбирать методы 

планирования, 

организации и контроля 

производственной 

деятельности 

Опрос по темам 1-2 (Проверочная работа) 

Опрос по темам 5-6 (Проверочная работа) 

ПК-2 ИД-3ПК-2 Самостоятельно 

подбирает методы 

планирования, 

организации и контроля 

производственной 

деятельности 

Знать: 

основные принципы 

планирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения и 

отдельных сотрудников, а 

также определения 

численности работников, 

необходимые для 

выполнения трудовых 

функций 

Планирование и управление в производственном менеджменте 

(Контрольная работа) 

Итоговая работа (Контрольная работа) 
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Уметь: 

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

принципы планирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения и 

отдельных сотрудников, а 

также определения 

численности работников, 

необходимые для 

выполнения трудовых 

функций 
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II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания  

КМ-1. Опрос по темам 1-2 

Формы реализации: Письменная работа 

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Индивидуальный опрос в 

письменном виде, длительностью 30 минут 

Краткое содержание задания: 
Опрос в письменном виде 

Контрольные вопросы/задания: 

Знать: методы планирования, 

организации и контроля 

производственной деятельности 

1.В чем заключается процесс производства 

2.В чем заключается задача организации 

производства 

3.Что входит в расчет производственной мощности  

4.От чего зависят типы производственных 

предприятий  

5.Что включается в производственный цикл  

6.Охарактеризуйте принципы оптимизации 

процессов 

7.За счет чего финансируются амортизационные 

отчисления предприятия  

8.Охарактеризуйте структуру ОПФ, с выделением 

активной и пассивной части 

9.Что относят к  оборотным средствам предприятия  

10.Дайте количественную характеристику трудовых 

ресурсов 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание 

выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если 

большинство вопросов раскрыто верно 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется 

если задание преимущественно выполнено 

КМ-2. Планирование и управление в производственном менеджменте 

Формы реализации: Письменная работа 

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа 
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Вес контрольного мероприятия в БРС: 20 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Работа проводится индивидуально, 

длительностью 40 минут 

Краткое содержание задания: 
Контрольная работа по пройденному материалу 

Контрольные вопросы/задания: 

Знать: основные принципы 

планирования производственной 

деятельности структурного 

подразделения и отдельных 

сотрудников, а также 

определения численности 

работников, необходимые для 

выполнения трудовых функций 

1.В чем заключается задача организации 

производства 

2.Сущность планирования, как составляющая 

производственного менеджмента 

3.Цикл производства и методы его расчета 

4.Сущность и принципы планирования 

5.Требования к качеству планов 

6.Стратегическое планирование 

7.Зарисуйте модель производственной системы: 

Элементами производственной системы (ПС) и 

внешней среды (ВС), с которой взаимодействует ПС, 

являются: 

- подсистема (п/с) обеспечения ПС факторами 

производства (ФП) 

- п/с собственно производства 

- п/с сбыта готовой продукции (ГП) 

- АИУС (автоматизированная информационно-

управляющая система) 

- рынки ФП (материально-энергетический, труд, 

финансовый, информационный, лицензии, 

программные продукты, технологии и др.) 

- рынок готовой продукции (ГП) 

- потребители ГП 

- конкуренты с аналогичной ГП 

- конкуренты на рынке ФП 

- правительственные органы (налоговые, правовые и 

другие) 

- финансовые посредники-банки 

- природа (климат, сырье, земля, метеоусловия, 

наводнения, землетрясение) 

- общество 

8.Используя обозначения: 

элемент ПС 

элемент ВС 

материально-энергетические связи 

информационные связи 

финансовые связи 

зарисуйте модель ПС и ее связи с элементами ВС 

9.Используя обозначения: 

элемент ПС 

элемент ВС 

материально-энергетические связи 

информационные связи 

финансовые связи 
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укажите, какие воздействия в ПС являются: 

- управляющими 

- возмущающими 

- выходными показателями (переменными) 

10.Дайте графическую интерпретацию модели 

экономической системы рыночного типа 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание 

выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если 

большинство вопросов раскрыто верно 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется 

если задание преимущественно выполнено 

КМ-3. Опрос по темам 5-6 

Формы реализации: Письменная работа 

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Индивидуальный опрос в 

письменном виде, длительностью 30 минут 

Краткое содержание задания: 
Опрос в письменном виде 

Контрольные вопросы/задания: 

Уметь: подбирать методы 

планирования, организации и 

контроля производственной 

деятельности 

1.Дайте количественную характеристику трудовых 

ресурсов 

2.Что включается в производственный цикл  

3.В чем отличие между бизнес-операцией и бизнес-

процессом 

4.Как определить производственную мощность 

оборудования 

5.Опишите отличие между «маршрутной 

технологией» и «пооперационной технологией» 

6.Компоненты производства  

7.Как происходит проектирование 

производственного процесса  

8.Охарактеризуйте специализацию цехов 

9.От чего зависит специализация основных 

производственных цехов  

10.Что входит в производственную структуру  

Описание шкалы оценивания: 
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Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание 

выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если 

большинство вопросов раскрыто верно 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется 

если задание преимущественно выполнено 

КМ-4. Итоговая работа 

Формы реализации: Письменная работа 

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа 

Вес контрольного мероприятия в БРС: 40 

Процедура проведения контрольного мероприятия: Работа проводится индивидуально, 

продолжительностью 50 минут 

Краткое содержание задания: 
Контрольная работа по дисциплине 

Контрольные вопросы/задания: 

Уметь: 

приме

нять в 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

основн

ые 

принц

ипы 

планир

ования 

произв

одстве

нной 

деятел

ьности 

структ

урного 

подраз

делени

я и 

отдель

ных 

сотруд

1.Определить  оптимальную последовательность запуска трех деталей для  

обработки на 4-х станках. Время обработки каждой детали представлена 

матрицей Т 

  

                                                 Т =        3 4 1 1 

                                                              2 3 4 1 

2.Многопродуктовая производственная фирма имеет 6 филиалов {Фi}, 

специализирующихся на выпуске своей традиционной продукции, и планирует 

открыть заготовительное отделение по их обслуживанию с центральным 

складом (ЦС) для сырья, комплектующих, для нормальной работы филиалов. 

Известны координаты филиалов (рис.), а также тарифы на перевозку {Сi} и 

годовые объемы перевозок {Vi}: 

Ф1 (100;100), Ф2 (300;0), Ф3 (500;400), Ф4 (500;600), Ф5 (400;400), Ф6 

(100;500). 

  

V1 = 100т/год,                       C1 = 10 руб/т.км 

V2 = 300,                             C2 = 20 

V3 = 100,                                C3 = 10 

V4 = 300,                                C4 = 30 

V5 = 100,                                C5 = 20 

V6 = 200,                                C6 = 30             (Равная величина тарифов связана с 

различным характером грузов и условий транспортировки). 

            Найти координаты ЦС, чтобы годовая суммарная стоимость перевозок 

от ЦС до Ф; была минимальна. 

3. 
                 

Работы 

(1,2

) 

(1,3

) 

(3,4

) 

(3,5

) 

(3,6

) 

(4,7

) 

(5,6

) 

(5,7

) 

(5,8

) 

(6,3

) 

(7,8

) 
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ников, 

а 

также 

опреде

ления 

числен

ности 

работн

иков, 

необхо

димые 

для 

выпол

нения 

трудов

ых 

функц

ий 

  

Параметры 

  

Трудоемкост

ь cij 
48 4 16 40 90 50 4 4 80 70 20 

Численность 

mij 
8+4 4-3 8-1 10 10 10 4 4 10 10 10 

Время 

выполнения 

работы tij 

6 1 2 4 9 5 1 1 8 7 2 

 

  

                                  

                       Работа в отделе ХА                                   Работа в отделе ХВ 

Домашнее творческое задание №2: 
Тема: Оперативно-календарное планирование производства. 

  

Варианты задач к контрольной работе №2 

4.Для СГ (рис.) определить все временные характеристики, включая резервы 

времени для всех событий и работ, найти Ткр, и произвести перераспределение 

исполнителей работ над проектом с целью сокращения срока его завершения. 

  

            При этом считается, что времени  tij         выполнения работ 

определяются их трудоемкостью Cij и числом mij исполнителей. 

  

                    Tij = cij * mij- 

            Параметры сij , mij, tij указаны в таблице,  при этом предполагается, что 

работы (1,2), (1,3), (3,4) выполняются работниками отдела ХА, а остальные 

отдела ХВ, так что перераспределение исполнителей может быть сделано 

только в рамках своего отдела. 

5.Разработать сетевой график (СГ) работ по строительству 1-этажного 

коттеджа, включая следующие работы: 

                                                                                                                                         

                                                                                                                              

                         дни 

       Р1 –  разметка участка под фундамент и коммуникации -                               

                      0,5 

       Р2 – рытье котлована под фундамент и подвал, траншей –                           

            1,5 

       Р3 – прокладка инженерных коммуникаций (вода, канализация, газ) – 3,0 

       Р4 – укладка и бетонирование фундамента, пола, стен подвала –           4,0 

       Р5 – гидроизоляция фундамента-                                                                3,0 

       Р6 – установка лестничного пролета, перекрытие подвала –                   2,5 

       Р7 – теплоизоляция пола –                                                                           1,0 

Р8 – установка наружных стен с проемами, лестницы в дом –                       1,5 

Р9 – установка внутренних перегородок, строительство камина с дымоходом –

                                                                                                                                          

       3,5 

Р10 – перекрытие 1-го этажа, теплоизоляция потолка –                                  2,0 

Р11 – установка стропил и основания кровли –                                                3,0 

Р12 – покрытие крыши кровельным железом –                                                2,0 

Р13 – столярные работы, остекление, навес дверей, настил полов –              4,0 

Р14 – установка электрики, газовой плиты, подключение электричества, газа -
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           3,0 

Р15 – установка сантехники, подключение воды, канализация –                   2,0 

Р16 – внутренние и внешние отделочные работы, проверка работы всех систем, 

приёмка дома комиссией –                                                                   

                                7,0 

  

При построении СГ максимально использовать принцип параллельности работ, 

соблюдая следующие условия технологического регламента (УТ) к порядку 

выполнения работ. 

УТ1: Р2 выполняется после завершения Р1; Р3; Р4 – после Р2; 

УТ2: Р5, Р6 – после Р3 & Р4; 

УТ3: Р7, Р8 – после Р5 & Р6; Р9 – после Р8; Р10 – после Р7 & Р9; 

УТ4: Р11 – после Р10; Р12 – после Р11; 

УТ5: Р13, Р14, Р15 – после Р10; 

УТ6: Р16 – послеР12 & Р13 & Р14 & Р15. 

Найти Ткр и указать критический путь. Провести проверку на единственность  

найденного критического пути. 

6.Предпосылки создания АСУ 

7.Основные понятия, цели и задачи производственного менеджмента  

8.История развития ПМ 

9.Сущность и функции ПМ 

10.Системный подход формирования управленческих решений в ПМ 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание 

выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если 

большинство вопросов раскрыто верно 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется 

если задание преимущественно выполнено 
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СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7 семестр 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой 

Пример билета 

1.Производственное предприятие как система 

2.Сущность и задачи управления запасами 

3.Практическое задание 

Процедура проведения 

Проводится в устной форме по билетам в виде подготовки и изложения развернутого ответа. 

Время на подготовку ответа – 25 минут 

I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов 

освоения дисциплины 

1. Компетенция/Индикатор: ИД-1ПК-2 Демонстрирует знание основных принципов 

планирования производственной деятельности структурного подразделения и отдельных 

сотрудников, а также определения численности работников, необходимых для выполнения 

трудовых функций 

Вопросы, задания 
1.Оптимизация иерархических структур. Степень централизации.  Норма управляемости 

2.Условия целесообразности использования иерархических структур управления 

3.Структуры управления  организаций и их сравнительная оценка. Принципы 

построения  организационных структур  

4.Подготовка и организация деятельности на производства. Производственная структура, 

сферы организации производства 

5.Структура экономики страны. Графическая интерпретация экономической системы 

Материалы для проверки остаточных знаний 
1.В производственный цикл включаются 

Ответы:  

а)стоимость оборотных средств (трудовых ресурсов, сырьевых ресурсов, финансовых 

ресурсов) 

б)стоимость основных производственных фондов 

в)амортизационные отчисления 

Верный ответ: В 

2.Типы производственных предприятий зависят от 

Ответы:  

а)профиля предприятия 

б)технологии производства 

в)масштаба 

г)изготавливаемой продукции 

д)органов управления предприятия 

е)система корпоративного менеджмента 

  

Верный ответ: В 

3.В расчет производственной мощности  входят 
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Ответы:  

а)цеха основного производства 

б)цеха вспомогательного производства 

в)обслуживающие цеха 

г)органы управления предприятия 

Верный ответ: А 

4.Какие виды показателей трудоёмкости рассматриваются на предприятии 

Ответы:  

а)      Технологическая трудоемкость 

б)      Трудоемкость обслуживания 

в)      Трудоемкость управления 

г)      Производственная трудоемкость 

д)      Полная трудоемкость 

Верный ответ: Б 

5.Промышленно-производственный персонал 

Ответы:  

а)работники основных цехов 

б)вспомогательных цехов 

в)работники медицинского обслуживания, общественного питания, досуг 

г)обслуживающих цехов 

Верный ответ: В 

2. Компетенция/Индикатор: ИД-3ПК-2 Самостоятельно подбирает методы планирования, 

организации и контроля производственной деятельности 

Вопросы, задания 
1.Производство и организация  производства. Модель производственной системы и ее 

связь  с внешней средой 

2.Методы сетевого планирования и управления (СПУ) – нормативные, вероятностные 

3.Планирование инновационных процессов 

4.Инновационный процесс: фазы и стадии, особенности. Управление инновационными  

процессами 

5.Организация и планирование высокотехнологичного производства 

Материалы для проверки остаточных знаний 
1.Промышленно-производственный персонал 

Ответы:  

а)работники основных цехов 

б)вспомогательных цехов 

в)работники медицинского обслуживания, общественного питания, досуге 

г)обслуживающих цехов 

Верный ответ: А 

2.Количественная характеристика трудовых ресурсов 

Ответы:  

а)списочная численность работников 

б)явочная численность 

в)среднесписочная численность 

г)составом работников 

д)количественное соотношений отдельных категорий работ 

Верный ответ: Г 

3.К оборотным средствам предприятия относятся 

Ответы:  

а)предметы труда 
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б)сырьевые ресурсы 

в)трудовые ресурсы 

г)финансовые ресурсы 

д)фонды обращения 

Верный ответ: Г 

4.Охарактеризовать структуру ОПФ, с выделением активной и пассивной части 

Ответы:  

Активная часть ОПФ - 

Пассивная часть ОПФ - 

Верный ответ: Активная часть - (машины, оборудование) непосредственно влияет на 

производство, количество и качество продукции (услуг) Пассивная часть - (здания, 

сооружения) создают необходимые условия для производственного процесса 

5.Амортизационные отчисления предприятия финансируются за счёт 

Ответы:  

а)готовой продукции 

б)кредитных ресурсов предприятия 

в)резервных фондов предприятия 

Верный ответ: А 

II. Описание шкалы оценивания 

Оценка: 5 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который показал при 

ответе на вопросы билета и на дополнительные вопросы, что владеет материалом изученной 

дисциплины, свободно применяет свои знания для объяснения различных явлений и решения 

задач 

Оценка: 4 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, в основном 

правильно ответившему на вопросы билета и на дополнительные вопросы, но допустившему 

при этом непринципиальные ошибки 

Оценка: 3 

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50 

Описание характеристики выполнения знания: Выставляется студенту, который в ответах на 

вопросы билета допустил существенные и даже грубые ошибки, но затем исправил их сам, и 

в основном правильно ответил на дополнительные вопросы 

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу 

Оценка выставляется из расчета среднего арифметического значения оценки семестровой 

составляющей по текущему контролю успеваемости и оценки за промежуточную аттестацию 


