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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и формирование 

практических навыков в сфере инновационной проектной деятельности, создания собственных 

проектов и управления ими. 

Задачи дисциплины 

 - рассмотрение структуры проекта, анализ взаимоотношений его элементов с точки зрения 

системного подхода; 

 - анализ основных стадий и вех создания проекта, проблем, возникающих на этапах его 

разработки, изучение концепций жизненного цикла проекта; 

 - исследование особенностей организации проектной деятельности и основных типов 

организационных структур, места и роли корпоративных взаимодействий в создании проекта; 

 - формирование навыков самоменеджмента, анализа личной эффективности, умений 

формирования мотивации к рациональной деятельности на основе принципов современного тайм-

менеджмента; 

 - изучение основных видов, способов, методов прогнозирования и планирования в 

проектной деятельности. 

 

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций: 

Код и наименование 

компетенции  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

УК-12 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-12 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

знать: 

- основные методы и подходы тайм-

менеджмента к рациональной 

организации личного и рабочего 

времени, методы анализа личной 

эффективности. 

УК-12 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-2УК-12 Выбирает наиболее 

эффективный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 

уметь: 

- осуществлять подготовку 

аналитических отчётов по итогам 

реализации отдельных фаз и стадий 

проекта, разрабатывать и исследовать 

схемы и графики, необходимые для 

целей планирования и организации 

проектной деятельности. 

УК-16 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1УК-16 Эффективно 

планирует собственное 

время 

знать: 

- теоретико-методологическую базу 

управления проектами, структуру целей 

и задач проекта и терминологию, 

используемую в литературе и 

документации по проектной 

деятельности. 

УК-16 Способен 

управлять своим 

ИД-2УК-16 Планирует 

траекторию своего 

уметь: 

- применять релевантные специфике 
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Код и наименование 

компетенции  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

профессионального развития 

и предпринимает шаги по ее 

реализации 

проекта и состоянию окружения 

проекта методы планирования, 

организации и контроля проектной 

деятельности, выделяя состав 

интересантов и структуру их 

взаимоотношений по поводу 

реализации проекта и его результатов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО  

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Базируется на уровне среднего общего образования. 

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы/темы 

дисциплины/формы 

промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

н
а 

р
аз

д
ел

 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы 

Содержание самостоятельной работы/ 

методические указания 

Контактная работа СР 

Лек Лаб Пр 
Консультация ИКР 

ПА 
Работа в 

семестре 

Подготовка к 

аттестации 

/контроль КПР ГК ИККП ТК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Основы проектной 

деятельности 
32.30 1 2 - 2 - - - 0.30 - 28 - Подготовка к текущему контролю: работа 

ориентирована на изучение литературных 

источников, конспектирование основных 

данных, прохождение пробных тестов по 

учебному материалу 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[1], п.1 
[2], п.1 
[4], п.1 

1.1 Проектная 

деятельность: общее 

представление 

16.15 1 - 1 - - - 0.15 - 14 - 

1.2 Основы менеджмента 16.15 1 - 1 - - - 0.15 - 14 - 

2 Принципы и виды 

планирования 
33.30 3 - 2 - - - 0.30 - 28 - Подготовка к текущему контролю: работа 

ориентирована на изучение литературных 

источников, конспектирование основных 

данных, прохождение пробных тестов по 

учебному материалу 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[2], п.2 
[5], п.1 

2.1 Основные принципы 

и виды планирования 
16.15 1 - 1 - - - 0.15 - 14 - 

2.2 Тайм-менеджмент как 

система знаний 
17.15 2 - 1 - - - 0.15 - 14 - 

3 Жизненный цикл 

проекта 
22.40 3 - 2 - - - 0.30 - 17.1 - Подготовка к текущему контролю: работа 

ориентирована на изучение литературных 

источников, конспектирование основных 

данных, прохождение пробных тестов по 

учебному материалу 
Изучение материалов литературных 

источников: 
[3], п.3 

3.1 Содержание и 

структура проекта. 

Жизненный цикл 

проекта 

17.25 2 - 1 - - - 0.15 - 14.1 - 

3.2 Понятие управления 

проектом и его 

необходимость 

5.15 1 - 1 - - - 0.15 - 3 - 
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 Зачет 20.0 - - - - 2 - - 0.3 - 17.7  

 Всего за семестр 108.00 8 - 6 - 2 - 0.90 0.3 73.1 17.7  

 Итого за семестр 108.00 8 - 6 2 0.90 0.3 90.8  

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПР – аудиторные консультации по курсовым 

проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам 

дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная 

аттестация
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3.2 Краткое содержание разделов 

1. Основы проектной деятельности 

1.1. Проектная деятельность: общее представление 

Проектная деятельность: общее представление. Понятие проекта. Этапы проектной 

деятельности.  

1.2. Основы менеджмента 

Классическая школа в управлении. Школы человеческих отношений и поведенческих 

наук. Количественный подход к управлению.  

2. Принципы и виды планирования 

2.1. Основные принципы и виды планирования 

Планирование: понятие, виды, принципы, этапы. Принципы проектного планирования.  

2.2. Тайм-менеджмент как система знаний 

Основы тайм-менеджмента. Методики тайм-менеджмента.  

3. Жизненный цикл проекта 

3.1. Содержание и структура проекта. Жизненный цикл проекта 

Участники проекта. Окружающая среда проекта. Жизненный цикл проекта.  

3.2. Понятие управления проектом и его необходимость 

Современная концепция управления проектом. Организационная система управления 

проектом.  

3.3. Темы практических занятий 

1. Методы анализа рисков проекта; 

2. Методы календарного планирования; 

3. Методы оценки ресурсного обеспечения проектов; 

4. Тайм-менеджмент; 

5. Основы сертификации управляющих проектами. 

 

3.4. Темы лабораторных работ 

не предусмотрено 

3.5 Консультации 

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК) 

1. Рассмотрение основ проектной деятельности. 

2. Рассмотрение основных видов и типов планирования, особенностей тайм-

менеджмента. 

3. Рассмотрение особенностей управления проектом. 

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ 

Курсовой проект/ работа не предусмотрены 
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3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций 

Запланированные результаты обучения по дисциплине 

 (в соответствии с разделом 1) 

Коды 

индикаторов 

Номер раздела 

дисциплины (в 

соответствии с 

п.3.1) 

Оценочное средство 

(тип и наименование) 

1 2 3 

Знать: 

основные методы и подходы тайм-менеджмента к рациональной 

организации личного и рабочего времени, методы анализа личной 

эффективности 

ИД-1УК-12    + 

Тестирование/Управление 

проектами 

теоретико-методологическую базу управления проектами, структуру целей 

и задач проекта и терминологию, используемую в литературе и 

документации по проектной деятельности 

ИД-1УК-16  +   

Тестирование/Проектная 

деятельность 

Уметь: 

осуществлять подготовку аналитических отчётов по итогам реализации 

отдельных фаз и стадий проекта, разрабатывать и исследовать схемы и 

графики, необходимые для целей планирования и организации проектной 

деятельности 

ИД-2УК-12   +  

Эссе/Эффективное 

планирование времени 

применять релевантные специфике проекта и состоянию окружения 

проекта методы планирования, организации и контроля проектной 

деятельности, выделяя состав интересантов и структуру их 

взаимоотношений по поводу реализации проекта и его результатов 

ИД-2УК-16   +  

Эссе/Эффективное 

планирование времени 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ)  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

1 семестр 

Форма реализации: Компьютерное задание  

1. Проектная деятельность (Тестирование) 

2. Управление проектами (Тестирование) 

Форма реализации: Письменная работа 

1. Эффективное планирование времени (Эссе) 

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А. 

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине 

Зачет (Семестр №1) 

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для 

студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих 

В диплом выставляется оценка за 1 семестр. 

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных 

материалов ОПОП. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Печатные и электронные издания: 
1. А. Н. Асаул, Н. Н. Загускин, Л. Ф. Манаков, Е. И. Рыбнов- "Самоорганизация, 

саморазвитие и саморегулирование субъектов предпринимательской деятельности в 

строительстве", Издательство: "Институт проблем экономического возрождения", Санкт-

Петербург, 2013 - (320 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434778; 

2. В. М. Аньшин, А. В. Алешин, К. А. Багратиони- "Управление проектами: 

фундаментальный курс", Издательство: "Издательский дом Высшей школы экономики", 

Москва, 2013 - (624 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270; 

3. П. С. Зеленский, Т. С. Зимнякова, Г. И. Поподько, О. С. Нагаева, С. Л. Улина- "Управление 

проектами", Издательство: "Сибирский федеральный университет (СФУ)", Красноярск, 2017 

- (132 с.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741; 

4. Портни, С. И. Управление проектами для чайников : пер. с англ. / С. И. Портни. – М. : 

Вильямс, 2007. – 352 с. – ISBN 5-84590-531-1.; 

5. Управление проектами : Основы профессиональных знаний. Национальные требования к 

компетентности специалистов / А. В. Алешин, и др., Ассоциация Управления Проектами ; 

Ред. В. И. Воропаев. – М. : Консалтинговое Агентство "КУБС-Кооперация, Бизнес-Сервис", 

2001. – 265 с. – ISBN 5-901639-01-4.. 
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5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. СДО "Прометей"; 

2. Office / Российский пакет офисных программ; 

3. Windows / Операционная система семейства Linux; 

4. Видеоконференции (Майнд, Сберджаз, ВК и др). 

 

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы: 

1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/ 

4. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - http://elib.mpei.ru/login.php 

5. Портал открытых данных Российской Федерации - https://data.gov.ru 

6. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ - 

https://rosmintrud.ru/opendata 

7. База открытых данных профессиональных стандартов Министерства труда и 

социальной защиты РФ - http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/ 

8. База открытых данных Министерства экономического развития РФ - 

http://www.economy.gov.ru 

9. База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata 

10. Электронная открытая база данных "Polpred.com Обзор СМИ" - 

https://www.polpred.com 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тип помещения Номер аудитории, 

наименование 

Оснащение  

Учебные аудитории 

для проведения 

лекционных занятий и 

текущего контроля 

Ж-417/6, Белая 

мультимедийная 

студия 

стол компьютерный, доска интерактивная, 

компьютерная сеть с выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, компьютер 

персональный 

Ж-417/7, Световая 

черная студия 

стул, компьютерная сеть с выходом в 

Интернет, микрофон, мультимедийный 

проектор, экран, оборудование 

специализированное, компьютер 

персональный 

Учебные аудитории 

для проведения 

практических занятий, 

КР и КП 

Ж-417/1, 

Компьютерный 

класс ИДДО 

стол преподавателя, стол компьютерный, 

шкаф для документов, шкаф для одежды, стол 

письменный, компьютерная сеть с выходом в 

Интернет, доска маркерная передвижная, 

компьютер персональный, принтер, 

кондиционер, стенд информационный 

Учебные аудитории 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

Ж-417/1, 

Компьютерный 

класс ИДДО 

стол преподавателя, стол компьютерный, 

шкаф для документов, шкаф для одежды, стол 

письменный, компьютерная сеть с выходом в 

Интернет, доска маркерная передвижная, 

компьютер персональный, принтер, 

кондиционер, стенд информационный 

Помещения для 

самостоятельной 

НТБ-303, 

Лекционная 

стол компьютерный, стул, стол письменный, 

вешалка для одежды, компьютерная сеть с 
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работы аудитория выходом в Интернет, компьютер 

персональный, принтер, кондиционер 

Помещения для 

консультирования 

Ж-200б, 

Конференц-зал 

ИДДО 

стол, стул, компьютер персональный, 

кондиционер 

Помещения для 

хранения оборудования 

и учебного инвентаря 

Ж-417 /2а, 

Помещение для 

инвентаря 

стеллаж  для хранения инвентаря, экран, 

указка, архивные документы, дипломные и 

курсовые работы студентов, канцелярский 

принадлежности, спортивный инвентарь, 

хозяйственный инвентарь, запасные 

комплектующие для оборудования 
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Приложение А 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектная деятельность 

(название дисциплины) 
 

1 семестр 

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине: 
КМ-1 Проектная деятельность (Тестирование) 

КМ-2 Эффективное планирование времени (Эссе) 

КМ-3 Управление проектами (Тестирование) 

 

Вид промежуточной аттестации – Зачет. 

 

Номер 

раздела 
Раздел дисциплины 

Индекс 

КМ: 

КМ-1 КМ-2 КМ-3 

Неделя 

КМ: 

3 7 9 

1 Основы проектной деятельности    

1.1 Проектная деятельность: общее представление +   

1.2 Основы менеджмента +   

2 Принципы и виды планирования    

2.1 Основные принципы и виды планирования  +  

2.2 Тайм-менеджмент как система знаний  +  

3 Жизненный цикл проекта    

3.1 
Содержание и структура проекта. Жизненный цикл 

проекта 
  + 

3.2 Понятие управления проектом и его необходимость   + 

Вес КМ, %: 30 30 40 

 


